



**ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"**

**RAPORT DE EVALUARE**  
al  
**implementării Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia  
Găvanu Burdea"**

**pentru perioada decembrie 2016 - august 2025**

**Gabriel  
Toader**

Semnat digital de  
Gabriel Toader  
Data: 2025.08.29  
14:07:34 +03'00'



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

### Cuprins

Capitolul 1 – Rezumat .....	2
Capitolul 2 – Introducere – Scopul raportului de evaluare.....	3
Capitolul 3 – Informații generale privind SDL .....	3
3.1 Informații despre GAL si activitatea GAL-lui .....	3
3.2 Scurta descrierea a SDL, a masurilor si bugetului, inclusiv modificarile de SDL si evolutia alocarii financiare ca urmare a realocărilor financiare .....	5
Capitolul 4 – Cadrul de evaluare si metodologia .....	11
4.1 Cadrul de evaluare .....	11
4.2 Metodologie de evaluare .....	15
Capitolul 5 – Analiza de ansamblu a eficacității SDL.....	38
5.1 Eficacitate financiară a măsurilor la nivel de SDL .....	38
5.2 Eficacitatea SDL la nivel de domeniu de intervenție.....	39
Capitolul 6 - Răspuns la întrebările de evaluare.....	39
Capitolul 7 – Factori de succes si insucces .....	44
Capitolul 8 – Concluzii și recomandări .....	45
8.1 Concluzii generale ale evaluării .....	45
8.2 Recomandări aferente întrebărilor de evaluare și recomandări generale.....	45



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

### Capitolul 1 – Rezumat

Raportul de Evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul Asociației G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea", este un document în care se prezintă o analiză intensă, care examinează de o manieră sistematică, obiectivă, relevantă, eficientă, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanța, proiectelor din SDL, aflate în desfășurare sau finalizate. Acest document informează, la nivel intern (partenerii GAL și angajații GAL) și extern (AM PNDR, AFIR, vectorii de opinie din teritoriul GAL, populația din teritoriul GAL, diverșilor factori interesați de la nivel local și, posibil, la nivel regional sau național) ce funcționează și ce nu funcționează mai ales, de ce anume face recomandări pentru îmbunătățirea implementării SDL.

Acest document reprezintă o analiză a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" pentru perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și luna august 2025. Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală este o cerință obligatorie conform articolului 33 din Regulamentul European nr. 1303/2013 și a prevederilor PNDR. Această evaluare s-a realizat respectând prevederile Ghidului operațional privind evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală. Personalul G.A.L. implicat în acest proces de evaluare a beneficiat de instruire privind modalitate de realizare a evaluării în cele două module de informare desfășurate pe parcursul anului 2025, organizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității de evaluare și monitorizare a personalului instituțiilor implicate în implementarea PNDR 2014-2020”.

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" s-a desfășurat în scopul realizării unei analize aprofundate, cu caracter socio-economic, menită să identifice, cuantifice și să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care au stat la baza acestor rezultate. Evaluarea urmărește modalitatea de operare a strategiei și efectele și rezultatele pe care le generează, așadar aceasta va contribui la îmbunătățirea SDL și va fi folosită ca bază pentru eventualele actualizări ale acesteia pe parcursul implementării sale, scopul evaluării fiind de a detecta aspectele cheie care trebuie și pot fi schimbate pentru creșterea relevanței, eficacității și a impactului strategiei. Această evaluare s-a desfășurat conform Planului de evaluare aprobat de către membrii Comitetului Director, prin Decizia nr. 1/04.07.2025.

Realizarea evaluării Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" s-a desfășurat conform calendarului de evaluare, și anume pe perioada cuprinsă între 01-28 august 2025, iar rezultatele acesteia reflectă progresul implementării SDL la data de 20 august 2025. Diseminarea rezultatelor evaluării se va realiza până la data de 28.08.2025, inclusiv. Evaluarea acestui raport va fi realizată de către membrii echipei tehnice GAL și membrii Comitetului Director pe parcursul lunii august 2025 și va fi făcută prin completarea unei grile de evaluare.

Echipa de evaluatori implicată în realizarea evaluării a fost constituită din echipa tehnică a G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" formată din:

Coțea Cornel Valentin – manager GAL/ responsabil activități de monitorizare,

Soreata Nicolae Ionel – responsabil activități de monitorizare și evaluare

În cadrul procesului de evaluare au fost implicați, în diferite moduri, membrii Comitetului Director, liderii locali, beneficiarii de proiecte, participanți din teritoriul GAL.



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

### Capitolul 2 – Introducere – Scopul raportului de evaluare

**Scopul evaluării** SDL G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" pentru perioada decembrie 2016 – august 2025 este de a realiza o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită să identifice, cuantifice și să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care au stat la baza acestor rezultate. Evaluarea urmărește modalitatea de operare a strategiei și efectele și rezultatele pe care le generează. Prin urmare, evaluarea realizată va fi folosită ca bază pentru conceperea și implementarea viitoarelor strategii de dezvoltare locală.

**Obiectivul general** al evaluării este reprezentat de evaluarea relevanței, eficienței și eficacității intervenției SDL G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" 2014-2020. Realizarea obiectivului general asigură analiza modului în care SDL a răspuns nevoilor actuale ale teritoriului G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea".

#### **Obiectivele specifice ale evaluării:**

- de a raporta și demonstra pe diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea SDL;
- de a înțelege factorii și mecanismele care au influențat implementarea SDL, contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul, sustenabilitatea SDL și de a formula lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare al strategiei viitoare.

**Obiectivele evaluării** SDL G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" sunt reprezentate de furnizarea informațiilor privind:

1. Contribuția strategiei la domeniul de intervenție 6B
2. Rezultatele și efectele obținute prin implementarea strategiei
3. Modul în care abordarea LEADER a contribuit la obținerea rezultatelor și efectelor
4. Identificarea unor eventuale măsuri de corecție a strategiei sau a implementării acesteia.
5. Analiza contribuției GAL și a strategiei la dezvoltarea teritoriului
6. Analiza percepției privind GAL și activitatea sa, la nivelul diversilor factori interesați de la nivel local.
7. Rolul GAL la nivel teritorial, modul și măsura în care strategia de dezvoltare locală contribuie la dezvoltarea teritorială.

### Capitolul 3 – Informații generale privind SDL

#### 3.1 Informații despre GAL și activitatea GAL-ului

Asociația Grup de Acțiune Locală "Câmpia Găvanu Burdea" este situată în sat Vitănești, comuna Vitănești, județul Teleorman. Teritoriul G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" este format din 10 Unități Administrative Teritoriale. UAT-urile componente sunt Vitănești, Răsmirești, Mîrzănești, Ștorobăneasa, Brânceni, Țigănești, Poroschia, Nanov, Furculești (din județul Teleorman) și Toporu (din județul Giurgiu). Asociația Grup de Acțiune Locală "Câmpia Găvanu Burdea" este formată din 33 de membri reprezentanți ai mediului public, privat și ai societății civile. Suprafața totală a teritoriului



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

este de 652,05 km<sup>2</sup> reprezentând 7% din suprafața totală a județelor Teleorman și Giurgiu iar populația totală este de 31.468 locuitori (conform Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2011).

Înființată în anul 2016, Asociația Grup de Acțiune Locală "Câmpia Găvanu Burdea" are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață, crearea unui mediu atractiv și motivant pentru toate categoriile de vârstă care trăiesc în teritoriul GAL, menținerea tineretului în regiune, sporirea activității economice a zonei, susținerea meșteșugurilor, prelucrarea produselor tradiționale și promovarea acestora precum și stimularea micilor întreprinzători.

Pe termen lung, *Grupul de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA* își propune atingerea următoarelor **obiective**:

- I. Dezvoltarea teritorială echilibrată
- II. Promovarea utilizării eficiente a resurselor
- III. Garantarea unor servicii sociale îmbunătățite
- IV. Consolidarea micilor întreprinzători din teritoriu
- V. Asigurarea calității mediului și a condițiilor de locuire.

Măsurile au fost construite pe baza analizei diagnostic, a problemelor identificate și a obiectivelor și priorităților de dezvoltare. Fiecare măsură are ca obiectiv utilizarea eficientă a resurselor furnizate de cadrul natural, crearea de surse de venit viabile, consolidarea identității teritoriale, creșterea economică teritorială.

Măsurile propuse sunt redată în tabelul de mai jos, ce redă schematic logica intervenției în programare:

**Tabel: Obiective, priorități, domenii de intervenție, măsuri**

Obiectivul de dezvoltare rurală 1 Obiective transversale	Priorități de dezvoltare rurală →	Domenii de Intervenție →	Măsuri →
<b>Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă (P1,P6)</b> Obiective transversale: <i>mediu, climă și inovare</i>	<b>P6:</b> Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale	<b>6B)</b> Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	<b>M3.2.</b> „ <i>Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA</i> ”
			<b>M3.3.</b> „ <i>Integrarea minorităților locale</i> ”



**ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"**

			<b>M3.4. „Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală CÂMPIA GĂVANU BURDEA”</b>
		<b>6A)</b> Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	<b>M3.1. „Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL”</b>
<b>Obiectivul de dezvoltare rurală 1</b> <b>Obiective transversale</b>	<b>Priorități de dezvoltare rurală →</b>	<b>Domenii de Intervenție →</b>	<b>Măsuri →</b>
<b>Favorizarea competitivității agriculturii (P1,P2)</b>  Obiective transversale: <b>mediu, climă și inovare</b>	<b>P2:</b> Creșterea viabilității fermelor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor	<b>2A)</b> Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	<b>M2.1. „Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu”</b>
		<b>2B)</b> Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	<b>M2.2. „Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea generațiilor”</b>
	<b>P1:</b> Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale	<b>1C)</b> Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier.	<b>M1 „Transfer de cunoștințe în domeniul agriculturii”</b>

### 3.2 Scurta descrierea a SDL, a masurilor si bugetului, inclusiv modificarile de SDL si evolutia alocarii financiare ca urmare a realocărilor financiare

Strategia de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" a fost aprobată având o valoare inițială de 1.557.109,52 euro, iar în urma bonusurilor primite valoarea finală a acestia fiind în suma de 1.901.687,43 euro, iar în perioada dec 2016- dec 2024 a modificată de 11 ori, conform notelor de aprobare: 233332/18.07.2017, 216255/08.05.2018, 216699/19.11.2018, 257240/27.03.2019,



### ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

257957/01.11.2019, 235679/18.11.2020, 221674/20.08.2021, 201686/31.10.2022, 203510/11.01.2023, 151604/16.05.2024 și 151749/03.10.2024. În urma celor 11 modificări, indicatorii de rezultat pentru principalele obiective previzionate a fi atinse prin intermediul SDL G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" sunt:

Denumirea măsurii	Indicatori de rezultat
M1/1C – Transfer de cunoștințe în domeniul agricol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cheltuieli publice totale – 10.723,71 euro</li> <li>Numărul total al participanților instruiți -40 REALIZAT-40 persoane</li> </ul>
M2.1/2A – Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cheltuieli publice totale – 225.000 euro</li> <li>Numărul exploatațiilor agricole/beneficiari sprijiniți – 8 initial; REALIZAT- 15 exploatatii</li> </ul>
M2.2/2B – Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea generațiilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cheltuieli publice totale – 160.000 euro</li> <li>Numărul exploatațiilor agricole/beneficiari sprijiniți – 2 initial; Realizat – 4 exploatatii</li> <li>Numărul de locuri de muncă create – 1</li> <li>Numărul de proiecte ce prevăd măsuri de protecția mediului – 1</li> </ul>
M3.1/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cheltuieli publice totale FEADR – 369.142,07 euro</li> <li>Cheltuieli publice totale EURI – 89.599,72 euro</li> <li>Numărul de locuri de muncă create – 4</li> <li>realizat = 9 locuri de munca</li> <li>Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului – 1</li> </ul>
M3.2/6B – Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul GAL "Câmpia Găvanu Burdea"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cheltuieli publice totale – 92.616,22 euro</li> <li>Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 70</li> </ul>
M3.3/6B – Integrarea minorităților locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cheltuieli publice totale – 42.804,00 euro</li> <li>Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 70</li> <li>Numărul de proiecte ce prevăd măsuri de protecția mediului – 1</li> </ul>
M3.4/6B – Modernizarea statelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală "Câmpia Găvanu Burdea"	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cheltuieli publice totale – 1.001.401,43 euro</li> <li>Populația netă din mediul rural care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 1.500</li> <li>Numărul de comune sprijinite – 5 Realizat = 9 comune/ 27.412 locuitori</li> </ul>



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	VALOARE ALOCATĂ CONFORM SDL INIȚIALĂ	VALOARE ALOCATĂ CONFORM ULTIMEI MODIFICĂRI SDL
1	Măsura 1/1C	100%	23.046,23	10.723,71
2	Măsura 2.1/2A	100%	184.369,86	225.000,00
	Măsura 2.2/2B	100%	122.913,24	160.000,00
3			0,00	0,00
4			0,00	0,00
5			0,00	0,00
6	Măsura 3.1/6A	70% 90%	215.098,18	369.142,07
	Măsura 3.2/6B	80% 90% 100%	61.456,62	92.616,22
	Măsura 3.3/6B	90% 100%	46.092,47	42.804,00
	Măsura 3.4/6B	80% 90% 100%	904.132,92	1.001.401,43
<b>TOTAL</b>			<b>1.557.109,52</b>	<b>1.901.687,43</b>

Până la data de 20.08.2025, Asociația Grup de Acțiune Locală "Câmpia Găvanu Burdea" a lansat 29 de apeluri de selecție, astfel:

### Apel de selecție nr. 1/2017

Măsuri lansate: M3.3/6B și M3.4/6B

Perioada apelului: 10.08.2017 – 11.09.2017, cu prelungire până pe data de 21.09.2018.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 1/2017: M3.3/6B - 0 proiecte depuse, M3.4/6B - 9 proiecte depuse, selectate contractate și finalizate.

### Apel de selecție nr. 2/2017

Măsuri lansate: M 2.1/2A și M 2.2/2B

Perioada apelului: 29.09.2017 - 30.10.2017

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 2/2017: M2.1/2A - 0 proiecte depuse, M2.2/2B - 0 proiecte depuse.

### Apel de selecție nr. 3/2017

Măsuri lansate: M3.1/6A

Perioada apelului: 10.11.2017 – 11.12.2017 cu prelungire până la data de 21.12.2017.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 3/2017: un proiect depus, selectat dar care a renunțat la semnarea contractului.



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

### Apel de selecție nr. 1/2018

Măsuri lansate: M2.1/2A, M2.2./2B și M3.1/6A

Perioada apelului: 11.06.2018 – 11.07.2018 cu prelungire până la data de 26.07.2018.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 1/2018: M2.1/2A - 7 proiecte depuse, toate 7 selectate, contractate și finalizate, M2.2/2B - 2 proiecte depuse, selectate, contractate și finalizate, M3.1/6A - 5 proiecte depuse, din care 3 selectate și doar 2 contractate și finalizate.

### Apel de selecție nr. 2/2018

Măsuri lansate: M 1/1C și M 3.4/6B

Perioada apelului: 19.09.2018 – 19.10.2018 .

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 2/2018: M 1/1C - un proiect depus, selectat dar necontractat, M 3.4/6B – nu s-au depus proiecte.

### Apel de selecție nr. 3/2018

Măsuri lansate: M 3.2/6B și M 3.3/6B

Perioada apelului: 28.09.2018 – 29.10.2018 cu prelungire M3.2/6B până la data de 28.12.2018 și M 3.3/6B până la data de 13.11.2018.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 3/2018: M3.3/6B - un proiect depus, selectat, contactat și finalizat, M 3.2/6B – nu s-au depus proiecte.

### Apel de selecție nr. 1/2019

Măsuri lansate: M 1/1C

Perioada apelului: 20.03.2019 – 19.04.2019.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 1/2019: M 1/1C - un proiect depus și contractat dar care a fost refuzat la plată.

### Apel de selecție nr. 2/2019

Măsuri lansate: M 2.1/2A și M 3.1/6A

Perioada apelului: 05.04.2019 – 06.05.2019

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 2/2019: M2.1/2A - 2 proiecte depuse, selectate, contractate și finalizate și M 3.1/6A – nu s-au depus proiecte

### Apel de selecție nr. 3/2019

Măsuri lansate: M 3.2/6B și M 3.4/6B

Perioada apelului: 09.04.2019 – 10.05.2019 cu prelungire pentru M 3.2/6B până la data de 31.07.2019 și pentru M 3.4/6B până la data de 24.05.2019.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 3/2019: M 3.2/6B – un proiect depus, selectat, contractat și finalizat, M 3.4/6B – un proiect depus, selectat, contractat și finalizat.

### Apel de selecție nr. 4/2019

Măsuri lansate: M 3.1/6A

Perioada apelului: 22.05.2019 – 31.05.2019.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 4/2019: M3.1/6A - un proiect depus, selectat, contractat și finalizat.



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

### **Apel de selecție nr. 5/2019**

Măsuri lansate: M 3.1/6A

Perioada apelului: 19.07.2019 – 29.07.2019.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 5/2019: M3.1/6A - un proiect depus, selectat, contractat și finalizat.

### **Apel de selecție nr. 6/2019**

Măsuri lansate: M 3.4/6B

Perioada apelului: 19.08.2019 - 29.08.2019.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 6/2019: M3.4/6B - un proiect depus, selectat, contractat și finalizat.

### **Apel de selecție nr. 1/2021**

Măsuri lansate: M 3.1/6A

Perioada apelului: 01.03.2021 – 31.03.2021.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 1/2021: M3.1/6A – nu au fost depuse proiecte.

### **Apel de selecție nr. 2/2021**

Măsuri lansate: M 3.1/6A

Perioada apelului: 10.05.2021 – 20.05.2021.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 2/2021: M3.1/6A – 2 proiecte depuse, un proiect selectat, contractat și finalizat.

### **Apel de selecție nr. 3/2021**

Măsuri lansate: M 1/1C

Perioada apelului: 20.05.2021 – 20.06.2021 cu prelungire până la data de 05.08.2021.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 3/2021: M 1/1C – nu au fost depuse proiecte.

### **Apel de selecție nr. 4/2021**

Măsuri lansate: M 1/1C

Perioada apelului: 01.10.2021 – 01.11.2021 cu prelungire până la data de 16.11.2021.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 4/2021: M 1/1C – 2 proiecte depuse, din care 1 selectat și declarat neeligibil la nivel AFIR.

### **Apel de selecție nr. 5/2021**

Măsuri lansate: M 3.4/6B

Perioada apelului: 15.10.2021 - 15.11.2021 cu prelungire până la 14.01.2022.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 5/2021: M3.4/6B - 3 proiecte depuse, selectate, contractate și finalizate.

### **Apel de selecție nr. 1/2022**

Măsuri lansate: : M 3.4/6B

Perioada apelului: 16.05.2022 - 31.05.2022.



## **ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"**

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 1/2022: M3.4/6B - un proiect depus, selectat și declarat neeligibil la nivel AFIR.

### **Apel de selecție nr. 2/2022**

Măsuri lansate: M 1/1C

Perioada apelului: 01.07.2022 – 01.08.2022.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 2/2022: M 1/1C – 1 proiect depus selectat și declarat neeligibil la nivel AFIR.

### **Apel de selecție nr. 3/2022**

Măsuri lansate: M 3.4/6B

Perioada apelului: 10.10.2022 - 31.10.2022 cu prelungire până la 30.01.2023.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 3/2022: M3.4/6B - un proiect depus selectat, contractat și finalizat.

### **Apel de selecție nr. 1/2023**

Măsuri lansate: M 2.2/2B

Perioada apelului: 18.04.2023 – 18.05.2023

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 1/2023: M2.2/6B – un proiect depus, selectat, contractat, în curs de implementare.

### **Apel de selecție nr. 2/2023**

Măsuri lansate: M 1/1C

Perioada apelului: 20.04.2023 – 22.05.2023 cu prelungire până la 05.06.2023.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 2/2023: M 1/1C – 1 proiect depus, selectat, contractat și finalizat.

### **Apel de selecție nr. 3/2023**

Măsuri lansate: M 2.1/2A

Perioada apelului: 24.04.2023 – 24.05.2023 cu prelungire până la data de 07.06.2023.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 3/2023: M2.1/2A - 5 proiecte depuse 4 selectate, 4 contractate, 3 finalizate și 1 în implementare.

### **Apel de selecție nr. 4/2023**

Măsuri lansate: M 3.1/6A FEADR

Perioada apelului: 25.04.2023 – 25.05.2023 cu prelungire până la 12.07.2023.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 4/2023: M3.1/6A FEADR – un proiect depus, selectat, contractat și finalizat.

### **Apel de selecție nr. 5/2023**

Măsuri lansate: M 3.1/6A EURI

Perioada apelului: 28.04.2023 – 29.05.2023 cu prelungire până la 26.06.2023.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 5/2023: M3.1/6A EURI – un proiect depus, selectat, contractat și finalizat.



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

### **Apel de selecție nr. 6/2023**

Măsuri lansate: M 3.4/6B

Perioada apelului: 21.06.2023 - 30.06.2023.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 6/2023: M3.4/6B - un proiect depus, selectat, contractat în curs de implementare.

### **Apel de selecție nr. 1/2024**

Măsuri lansate: M 2.2/2B

Perioada apelului: 27.05.2024 - 07.06.2024

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 1/2024: M2.2/2B - un proiect depus, selectat, contractat în curs de implementare.

### **Apel de selecție nr. 2/2024**

Măsuri lansate: M 2.1/2A

Perioada apelului: 27.05.2024 - 07.06.2024.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 2/2024: M 2.1/2A - 2 proiecte depuse, selectate, contractate în curs de implementare.

### **Apel de selecție nr. 3/2024**

Măsuri lansate: M 3.4/6B

Perioada apelului: 15.11.2024 - 15.12.2024.

Proiecte depuse în apelul de selecție nr. 3/2024: M3.4/6B - un proiect depus, selectat, contractat în curs de implementare.

## Capitolul 4 – Cadrul de evaluare si metodologia

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală "Câmpia Găvanu Burdea" s-a realizat în scopul îndeplinirii cerinței impuse de Regulamentul European nr. 1303/2013 și a prevederilor PNDR.

### 4.1 Cadrul de evaluare

Evaluarea SDL G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" a fost realizată de către echipa tehnică a G.A.L. și s-a axat pe temele propuse în Ghidul operațional privind evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală. Așadar temele abordate privind evaluarea implementării SDL G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" au fost:

1. Logica de intervenție a strategiei
2. Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzute de strategie
3. Contribuția SDL la aria de intervenție 6B
4. Mecanismul de implementare al strategiei
5. Aplicarea metodei LEADER



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

6. Valoarea adăugată a metodei LEADER
7. Factorii de succes și de insucces.

TEMA DE EVALUARE: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de munca			
Criterii de evaluare	Intrebări de evaluare	Indicatori	Metodologia de colectare date
Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat doar alocările financiare pe masuri	În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală a fost relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?	Numărul de nevoi/măsuri revizuite	Analiza documentelor Interviu Sondaj de opinie
Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi solicitate		Realocări bugetare între măsuri	Analiza documentelor Interviu Sondaj de opinie
Resursele financiare alocate fiecărei masuri	Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?	Numar locuri de munca nou create Nr. exploatații agricole sprijinite Procentul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	Analiza documentelor Interviu Sondaj de opinie
TEMA DE EVALUARE : Valoarea adăugată datorată metodei LEADER			
Capitalul social s-a îmbunătățit	Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? Dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernancei locale?	Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a capitalului social datorită aplicării metodei LEADER	Sondajul de opinie
Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local		Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernancei la nivel local datorită aplicării metodei LEADER	Sondajul de opinie
Rezultatele implementării SDL - au generat îmbunătățirea calității vieții în		Percepția actorilor locali privind rezultate ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER	Sondajul de opinie



### ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

teritoriul vizat de strategie			
Diversificarea gamelor de produse ale agenților economici din teritoriul GAL	În ce măsură intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale?	Redusă/Medie/Ridică	Interviul Sondajul de opinie Verificarea funcționării logicii de intervenție
Reputația întreprinderilor locale și a produselor acestora s-a îmbunătățit		Mică/Medie/Mare	
Condiția socială a întreprinzătorilor și a familiilor acestora s-a îmbunătățit		Percepția beneficiarilor după semnarea contractului de finanțare	
Numărul firmelor din teritoriul GAL care au beneficiat de finanțare	În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de noi locuri de muncă?	Mic/Mare/Mediu Număr de locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite Număr de noi domenii de activitate în teritoriul GAL	Interviul Analiza documentelor Verificarea funcționării logicii de intervenție a SDL
<b>TEMA DE EVALUARE: Eficacitatea și eficiența operațiunilor și contribuția lor la obținerea rezultatelor și a impactului prevăzute de strategie</b>			
Numarul proiectelor finalizate	Care sunt factorii interni și externi care au influențat pozitiv sau negativ implementarea strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte?	Colaborarea cu factorii de decizie de la nivel local; AFIR/ CDRJ/AM	Interviul Analiza documentelor Sondajul de opinie
<b>TEMA DE EVALUARE: Mecanismul de implementare al strategiei</b>			
Transparența, corectitudinea și coerența documentelor întocmite	În ce măsură a influențat expertiza tehnică a personalului GAL implementarea SDL?	Număr de proiecte respinse de AFIR	Analiza documentelor Studiul de caz Interviul



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

Calitatea procesului de animare		Depunere de proiecte a căror valoare depășește alocarea totală pe măsură	
Desfășurarea procesului de selecție		Număr de contestații	
<b>TEMA DE EVALUARE: Contribuția SDL la aria de intervenție 6B</b>			
Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite	În ce măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?	Procentul populației rurale vizată de SDL	Analiza documentelor Analiza contrafactuală Interviul
Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut		Procentul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite	
SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă		Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite	
<b>TEMA DE EVALUARE: Factorii de succes și de insucces</b>			
Gradul de dificultate al implementării proiectelor	În ce măsură vor influența rezultatele implementării SDL actuale, viitoarea programare?	Mare/Mică/Medie	Interviul Analiza documentelor Sondajul de opinie
Activitatea de animare		Numărul de solicitări de proiecte pentru măsurile epuizate	
Bugetul de finanțare disponibil		Mare/Mică	
<b>TEMA DE EVALUARE: Aplicarea metodei LEADER</b>			
Caracterul inovativ al proiectelor depuse pentru finanțare	<i>Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice ale abordării LEADER?, unde prin caracteristici specifice ale abordării LEADER se înțeleg următoarele: stabilirea de contacte în rețea, cooperare,</i>	Număr de proiecte care au caracter inovativ	Interviul Analiza documentelor Sondajul de opinie
Relevanța măsurilor propuse pentru nevoile din teritoriu		În mare măsură/În măsură medie/În mică măsură	



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

	<i>inovație, elaborarea și implementarea strategiilor de jos în sus, parteneriate locale public-privat: GAL și acțiuni integrate și multisectoriale?</i>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

## 4.2 Metodologie de evaluare

**Pentru evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" au fost propuse următoarele metode și tehnici de evaluare:**

- ❖ Analiza documentelor
- ❖ Studiul de caz
- ❖ Interviu
- ❖ Verificarea funcționării logicii de intervenție
- ❖ Analiza contra factuală
- ❖ Sondajul de opinie

**Descrierea metodelor și tehnicilor de evaluare folosite și justificarea acestora, corelat cu fiecare întrebare de evaluare**

### **Interviul**

Este o metodă de evaluare calitativă și pentru evaluatori a reprezentat o tehnică folosită pentru a colecta date calitative de la persoanele care au fost interesate de intervenția propusă prin Strategia de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea". Interviul a fost realizat cu liderii locali, beneficiarii de proiecte și actori locali, întrucât am considerat că acestea sunt persoanele care ne pot oferi informațiile solicitate.

Avantajul acestei tehnici de evaluare este acela că furnizează informații aprofundate asupra valorilor, atitudinilor și comportamentelor persoanelor intervievate.

Limitările acestei tehnici de evaluare sunt reprezentate de faptul că se colectează opiniile unui număr mic de persoane și nu poate astfel oferi o imagine asupra anvergurii problematicilor investigate.

**Desfășurarea interviului s-a făcut respectând următorii pași:**

1. Selectarea participanților la interviu
2. Planificarea interviului și elaborarea unui ghid de interviu
3. Selecția moderatorilor de interviu
4. Derularea interviului
5. Analiza și interpretarea datelor și a informațiilor obținute.

Interviurile au fost structurate în funcție de participanți. A fost întocmit un ghid de interviu și anterior desfășurării interviului a fost elaborat un material informativ care a cuprins informații



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

relevante despre G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" și despre activitatea acestuia pentru perioada analizată.

Interviul a fost structurat pe două categorii de intervievați, astfel:

- A. Interviu adresat liderilor locali
- B. Interviu adresat beneficiarilor de proiecte

A. Pentru structurarea interviului adresat **liderilor locali** s-au redactat întrebările, iar un exemplar a fost trimis prin email tuturor liderilor locali pentru familiarizarea acestora cu întrebările și variantele de răspuns. Interviul s-a realizat față-în-față și a fost moderat de către evaluatori.

Pentru patru dintre întrebări au fost date variante de răspuns. Am considerat că liderii locali reprezintă o sursă de încredere privind colectarea datelor deoarece aceștia sunt direct interesați de implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală. În total au fost intervievați 10 lideri locali, câte unul pentru fiecare UAT componentă. Constrângerile acestei metode se referă la ipoteza în care liderii locali nu cunosc realitatea din teritoriu din diverse motive și oferă un răspuns nefundamentat, însă efectele negative se vor limita prin utilizarea celorlalte metode de evaluare.

**Întrebarea nr. 1: Cum apreciați măsura în care logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?**

Această întrebare a avut răspuns deschis și fiecare interviuat a trebuit să detalieze situația din teritoriu, respectiv solicitările pentru alte tipuri de măsuri. În urma interviului, răspunsurile au fost:

- nu am primit solicitări pentru alte măsuri, însă am primit solicitări pentru măsuri lansate cu alocare financiară epuizată - 2 răspunsuri
  - nu am primit solicitări privind măsurile propuse de G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" - 8 răspunsuri.
- Din răspunsurile primite reiese faptul că la data evaluării, Strategia de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" este relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului în măsură medie. Din răspunsurile intervievaților a reieșit nevoia de finanțare pentru beneficiarii privați măsura M3.1/6B.

**Întrebarea nr. 2: În ce măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?**

Pentru a răspunde acestei întrebări, au fost adresate întrebările ajutoare:

*Considerați că serviciile și infrastructurile locale în zona dumneavoastră s-au îmbunătățit în urma implementării SDL?*

Cu varianta de răspuns Da sau Nu.

Răspunsurile pentru această întrebare au fost:

Da - 6

Nu - 4

*Considerați că accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zona dumneavoastră a crescut?*

Cu varianta de răspuns Da sau Nu.

Da-8

Nu-2

*Considerați că SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă în zona dumneavoastră?*

Cu varianta de răspuns Da sau Nu.

Da-6



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

Nu-4.

Din răspunsurile primite reiese faptul că la data evaluării, Strategia de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" a sprijinit dezvoltarea locală în zonele rurale în *măsură mare*.

### **Întrebarea nr. 3: În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non-agricol și creării de noi locuri de muncă?**

Pentru a răspunde acestei întrebări, au fost adresate întrebările ajutoare:

*În ce măsură sunteți de acord că numărul firmelor înființate în teritoriul GAL se datorează implementării SDL?*

*Cu variantele de răspuns: Măsură mică/Măsură mare/Nu sunt de acord.*

Răspunsuri primite: Măsură mică-5

Măsură mare-5

Nu sunt de acord-0

*În ce măsură sunteți de acord că numărul de locuri de muncă create în teritoriul GAL se datorează implementării SDL?*

*Cu variantele de răspuns: Măsură mică/Măsură mare/Nu sunt de acord.*

Răspunsuri primite: Măsură mică-5

Măsură mare-5

Nu sunt de acord-0

*În ce măsură sunteți de acord că specificul firmelor înființate în teritoriul GAL se datorează implementării SDL?*

*Cu variantele de răspuns: Măsură mică/Măsură mare/Nu sunt de acord.*

Răspunsuri primite: Măsură mică-4

Măsură mare-6

Nu sunt de acord-0

Din răspunsurile primite reiese faptul că la data evaluării, Strategia de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" a sprijinit dezvoltarea locală în zonele rurale în *măsură mare*.

### **Întrebarea nr. 4: În ce măsură apreciați că rezultatele implementării SDL actuale vor influența viitoarea programare?**

Pentru a răspunde acestei întrebări, au fost adresate întrebările ajutoare:

*Cum apreciați modul în care gradul de dificultate al implementării proiectelor va influența viitoarea programare?*

*Cu variantele de răspuns: Mare/Mică/Medie*

Răspunsuri primite: Mare-5

Mică-1

Medie-4

*Cum apreciați măsura în care calitatea activității de animare va influența viitoarea programare?*

*Cu variantele de răspuns: Mare/Mică/Medie*

Răspunsuri primite: Mare-9

Mică-0

Medie-1

*Cum apreciați măsura în care bugetul de finanțare disponibil pentru actuala programare va influența viitoarea programare?*

*Cu variantele de răspuns: Mare/Mică/Medie*



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

Răspunsuri primite: Mare-7

Mică-0

Medie-3

Din răspunsurile primite reiese faptul că la data evaluării intervievații au apreciat că rezultatele implementării SDL actuale vor influența viitoarea programare în *măsură mare*.

**Întrebarea nr. 5** *Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice ale abordării LEADER, unde prin caracteristici specifice ale abordării LEADER se înțeleg următoarele: Stabilirea de contacte în rețea, Cooperare, Inovație, Elaborarea și implementarea strategiilor de jos în sus, Parteneriate locale public-privat: GAL Acțiuni integrate și multisectoriale, raportându-vă la următoarele:*

*Caracterul inovativ al proiectelor depuse pentru finanțare*

*Cu variantele de răspuns: Mare/Medie/Mică*

*Numărul de răspunsuri primite:*

*Mare-6*

*Mediu-0*

*Mică-4*

*Gradul de interes pentru măsurile privind cooperarea*

*Cu variantele de răspuns Mare/Medie/Mică*

*Numărul de răspunsuri primite:*

*Mare-4*

*Medie-0*

*Mică-6*

*Relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu*

*Cu variantele de răspuns Mare/Medie/Mică*

*Numărul de răspunsuri primite:*

*Mare-7*

*Medie-1*

*Mică-2*

Din răspunsurile primite reiese faptul că la data evaluării, conceptele detaliate au fost implementate corect prin Strategia de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea". Indicatorii de rezultat mare, mică, medie reflectă măsura în care intervievații sunt de acord cu cele relatate.

*B. Pentru structurarea interviului adresat beneficiarilor de proiecte s-au redactat întrebările iar un exemplar a fost trimis prin email tuturor pentru familiarizarea acestora cu întrebările și variantele de răspuns. Interviul s-a realizat față-în-față și a fost moderat de către evaluatori.*

Pentru perioada analizată avem un număr total de 36 beneficiari: 9 UAT și 28 beneficiari privați din care 10 au fost selectați pentru interviu. Nu am identificat constrângeri pentru aplicarea acestei metode pentru grupul de intervievați beneficiari de proiecte.

**Întrebarea nr. 1 : Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?**

Această întrebare a avut răspuns deschis. Beneficiarii au trebuit să detalieze dacă activitățile prevăzute în SDL și resursele alocate acestora sunt suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate și dacă aceștia au întâmpinat dificultăți în atingerea și menținerea indicatorilor stabiliți în cererea de finanțare.



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

În urma centralizării răspunsurilor putem afirma pentru perioada analizată logica de intervenție este *coerentă*. Din cei 10 beneficiari de proiecte intervievați, doi au considerat că resursele financiare nu sunt suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate. În ceea ce privește dificultatea în atingerea și menținerea indicatorilor stabiliți în cererea de finanțare, la momentul actual proiectele se află în implementare și până acum nu au fost cereri privind modificarea indicatorilor asumați prin cererea de finanțare.

Întrebarea nr. 2: **În ce măsură considerați că factorii următori au influențat sau influențează negativ implementarea strategiei și rezultatele obținute?**

Colaborarea cu factorii de decizie de la nivel local **Mică/Mare/Medie**

Răspunsuri primite: Mică-8

Mare-2

Medie-0.

Modificarea cadrului legislativ **Mică/Mare/Medie**

Răspunsuri primite: Mică-1

Mare-5

Medie-4

Capacitatea beneficiarilor de a-și respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare **Mică/Mare/Medie**

Răspunsuri primite: Mică-3

Mare-3

Medie-4

În urma centralizării răspunsurilor putem afirma că pentru perioada analizată factorii specificați influențează în mod negativ implementarea SDL și a rezultatelor obținute în *măsură medie*.

Întrebarea nr. 3 **În ce măsură considerați că expertiza tehnică a personalului GAL a influențat implementarea SDL? Pentru a putea oferi un răspuns la această întrebare, vă rugăm să ne comunicați în ce măsură sunteți de acord cu următoarele aspecte:**

*Documentele întocmite de către personalul GAL au fost corecte, coerente și transparente:*

Mică/Mare/Medie

Răspunsuri primite:

Mică-0

Mare-10

Medie-0

*Considerați că procesul de animare s-a desfășurat corespunzător:* Mică/Mare/Medie

Răspunsuri primite:

Mică-0

Mare-10

Medie-0

*Sunteți mulțumiți de desfășurarea procesului de selecție:* Mică/Mare/Medie

Răspunsuri primite:

Mică-0

Mare-10

Medie-0

În urma centralizării răspunsurilor putem afirma că pentru perioada analizată expertiza tehnică a personalului GAL a influențat implementarea SDL în *măsură mare*, iar documentele au fost corecte,



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

coerente și transparente, procesul de animare s-a desfășurat corespunzător iar procesul de selecție s-a desfășurat fără incidente.

Întrebarea nr. 4: **În ce măsură considerați că intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale?**

Această întrebare a avut următoarele variante de răspuns: Redusă/Medie/Ridicată  
Răspunsurile primite:

Redusă-2

Medie-2

Ridicată-6.

În urma centralizării răspunsurilor putem afirma că pentru perioada analizată intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale în *măsură ridicată*.

Întrebarea nr. 5 **În ce măsură considerați că intervenția SDL a contribuit asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non-agricol și asupra creării de noi locuri de muncă?** Această întrebare a avut următoarele variante de răspuns: Mică/Mare/Medie

Răspunsurile primite:

Mică-3

Mare-6

Medie-1.

În urma centralizării răspunsurilor putem afirma că pentru perioada analizată intervenția SDL a contribuit asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non-agricol și asupra creării de noi locuri de muncă în *măsură mare*.

## **Sondajul de opinie**

Această metodă a fost folosită pentru a colecta informații de la un grup țintă prin intermediul unui chestionar. Grupul țintă a fost alcătuit din 20 de subiecți, fiind alese câte 2 persoane din fiecare UAT componentă GAL. Am apelat la liderii locali pentru identificarea subiecților deoarece am considerat că aceștia cunosc cel mai bine teritoriul și pot identifica mai ușor participanții la sondajul de opinie. Chestionarul a fost transmis prin email liderilor locali. Aceștia li s-a alocat o resursă de timp de 5 zile pentru găsirea participanților și completarea chestionarelor. Cerințele minime pentru participanții la sondaj au fost ca aceștia să provină din domenii de interes diferite. Împreună cu chestionarul a fost transmis și materialul informativ care a cuprins toate informațiile relevante de ajutor în participarea la sondaj.

Chestionarul a cuprins 7 întrebări, după cum urmează:

1. **În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?**

În mare măsură/În mică măsură/Nu este relevantă

2. **Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?**

Este coerentă/ Nu este coerentă

3. **Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER?**

Capitalul social s-a îmbunătățit?



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

Nu am remarcat nicio îmbunătățire/Îmbunătățire medie/Îmbunătățire mare  
Guvernanța locală s-a îmbunătățit la nivel local?

Nu am remarcat nicio îmbunătățire/Îmbunătățire medie/Îmbunătățire mare  
Rezultatele implementării SDL au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie?

Nu am remarcat nicio îmbunătățire\*/Îmbunătățire medie/Îmbunătățire mare

### 4. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează pozitiv sau negativ implementarea strategiei și rezultatele obținute?

Colaborarea cu factorii de decizie de la nivel local

Influență pozitivă      Influență negativă  
Modificarea      cadrului      legislativ

Influență mare      Influență mică

Capacitatea beneficiarilor de a-și respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare

Influență mare      Influență mică

### 5. În ce măsură intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale?

Mică/Mare/Medie

### 6. În ce măsură vor influența rezultatele implementării SDL actuale viitoarea programare?

Mare/Mică

### 7. Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7 caracteristici LEADER raportându-vă la următoarele aspecte:

Gradul de interes pentru măsurile privind cooperarea

Mare/Mic/Deloc

Relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu


Relevante/Mai puțin relevante/Deloc relevante.

Completarea chestionarului s-a realizat prin bifarea variantei de răspuns. Chestionarele în format letric completate se găsesc la sediul G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea". Pe fiecare chestionar au fost trecute următoarele date: nume și prenume participant și domeniul de interes. Participanții au provenit din diverse domenii de activitate: interes agricol, non agricol, administrație publică.




## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

Întrebarea nr. 1 Măsura în care logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală a fost relevantă față de nevoile din teritoriu




Întrebarea nr. 2 Cât de coerentă a fost logica intervenției care a stat la baza strategiei de dezvoltare locală?







**ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"**




Întrebarea nr. 4. Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează pozitiv sau negativ implementarea strategiei și rezultatele obținute?






## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"


### Modificarea cadrului legislativ



Întrebarea nr. 5: În ce măsură intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale?



Întrebarea nr. 6: În ce măsură vor influența rezultatele implementării SDL actuale viitoarea programare



Pentru întrebarea nr. 7 Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7 caracteristici LEADER raportându-vă, participanții la sondajul de opinie au răspuns:

*Gradul de interes pentru măsurile privind cooperarea*

Mare-10



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

Mic-8

Deloc-2

*Relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu*

Relevante-16

Mai puțin relevante-2

Deloc relevante-2

Din centralizarea rezultatelor reiese faptul că cele două concepte evaluate au fost implementate în mod corect.

Limitările folosirii acestei metode de evaluare se referă la faptul că poate fi contestată selecția participanților la sondajul de opinie. Acesta este și motivul pentru care nu echipa tehnică a desfășurat operațiunea de selecție participanți și a apelat la liderii locali. O altă constrângere este dată de numărul mic de participanți la sondajul de opinie. Echipa tehnică a considerat că șansele completării unui chestionar on-line sunt reduse, așadar folosirea acestei metode de evaluare s-a pliat pe identificarea participanților care să completeze chestionarul. Limitările acestei metode de evaluare se reduc prin triangularea surselor de date și a metodelor de evaluare.

### **Analiza documentelor**

Această metodă reprezintă un proces de colectare și analiză a informațiilor relevante pentru evaluare, din surse scrise. Informațiile colectate prin analiza documentelor oferă o bază importantă de înțelegere a contextului de implementare a intervenției, a progresului implementării SDL G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea", a factorilor care influențează pozitiv sau negativ implementarea și rezultatele obținute, dinamicii mediului socio-economic cu relevanță pentru obiectivele strategiei.

În evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" pentru perioada stabilită am folosit **analiza documentelor** ca metodă principală de evaluare întrucât până la data de august 2025, nu toate proiectele evaluate și selectate la momentul desfășurării activității de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală au fost finalizate.

Analiza documentelor s-a folosit ca metodă de colectare a informațiilor relevante pentru realizarea evaluării împreună cu Interviu, Studiul de caz și Verificarea funcționării logicii de intervenție a SDL și Analiza contrafactuală.

Sursele de date folosite în realizarea evaluării prin metoda analizei documentelor au fost reprezentate de documentele interne ale Asociației Grup de Acțiune Locală "Câmpia Găvanu Burdea", după cum urmează:

- Rapoarte de selecție întocmite de GAL;
- Solicitări de informații suplimentare către beneficiarii de proiecte de la nivelul AFIR/CRFIR;
- Cererile de finanțare depuse la GAL până în luna august 2025;
- Liste de prezență întâlniri de animare;
- Documente privind raportările lunare către AFIR;
- Documente privind raportările trimestriale către AFIR;
- Solicitări de informații suplimentare către beneficiarii de proiecte de la nivelul GAL;
- Dosarele administrative ale proiectelor depuse la AFIR în vederea evaluării;
- Notificările de selecție ale beneficiarilor emise de AFIR/CRFIR;
- Documentele privind monitorizarea proiectelor întocmite de membrii echipei tehnice a GAL;



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

- Raportările beneficiarilor privind îndeplinirea indicatorilor de monitorizare;
- Liste de prezență solicitări informații despre măsurile lansate de GAL;
- Formulare de avizare apel de selecție/raport de selecție întocmite de reprezentanții CRFIR;
- SDL G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea"-inițială și toate versiunile actualizate;
- Bugetul conform SDL inițial și conform SDL actualizată;

### Întrebarea nr.1 **În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?**

În procesul de evaluare al Strategiei de Dezvoltare G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" pentru perioada decembrie 2016 – august 2025, pentru întrebarea de evaluare nr. 1, folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost:

1. Numărul de nevoi/măsuri revizuite
2. Număr de solicitări pentru alte tipuri de finanțări
3. Realocări bugetare între măsuri

Pentru criteriile de evaluare specifice întrebării de evaluare nr. 1, în analiza documentelor am folosit următoarele surse de date:

1. Notele de aprobare pentru modificările SDL, însoțite de Anexele I-Modificarea SDL-G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea"
2. Bugetul SDL inițial și Bugetul din SDL Actualizat, împreună cu justificarea modificărilor solicitate.

Pentru criteriul de evaluare **Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat**, în analiza documentelor am folosit ca surse de date Notele de aprobare pentru modificările SDL, însoțite de Anexele I-Modificarea SDL G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea".

**Sursa de date:** Notă de aprobare nr. 216255/08.05.2018 privind propunerea de modificare complexă a SDL nr. 1, anul 2018, nota de aprobare nr. 257957/01.11.2019 privind propunerea de modificare simplă a SDL nr. 2, anul 2019, nota de aprobare nr. 235679/18.11.2020 privind propunerea de modificare simplă a SDL nr. 3, anul 2020, nota de aprobare nr. 221674/20.08.2021 privind propunerea de modificare simplă a SDL nr. 4, anul 2021, nota de aprobare nr. 151604/16.05.2024 privind propunerea de modificare simplă a SDL nr. 5, anul 2024 și nota de aprobare nr. 151749/03.10.2024 privind propunerea de modificare simplă a SDL nr. 6, anul 2024.

**Indicatorul de realizare Numărul de nevoi/măsuri revizuite: 7**

**Realocări bugetare între măsuri: 224.421,40 euro.**

Indicatorul de realizare număr de solicitări pentru alte tipuri de finanțări: 0.

Recapitulare indicatori de realizare întrebarea de evaluare nr. 1 prin metoda analizei documentelor:

Număr de nevoi/măsuri revizuite: Criteriul 1: 7, Criteriul 2 : 0.

Număr de solicitări pentru alte tipuri de finanțare: Criteriul 1:0, Criteriul 2:0.

Realocări bugetare între măsuri: **224.421,40 euro.**

### Întrebarea de evaluare nr. 2 **Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?**



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

În procesul de evaluare al Strategiei de Dezvoltare G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" pentru perioada decembrie 2016 - august 2025, pentru întrebarea de evaluare nr. 2, folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost:

1. Număr de indicatori atinși în sesiunile lansate
2. Dificultatea atingerii și menținerii indicatorilor de către beneficiari
3. Număr de indicatori transferați între măsuri.

Pentru criteriile de evaluare specifice întrebării de evaluare nr. 2, în analiza documentelor am folosit următoarele surse de date:

1. Fișele măsurilor SDL versiunea inițială
2. Fișele măsurilor SDL ver. 11- 2024 ;
3. Cererile de finanțare selectate de GAL și AFIR
4. Raportarea trimestrială către CDRJ-Anexa 2.

Pentru criteriul de evaluare **Număr de indicatori atinși în sesiunile lansate**, în analiza documentelor am folosit toate sursele de date menționate.

Analizând datele prezentate, pentru criteriul de evaluare *Sunt activitățile prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate( indicatorii prevăzuți în strategie)* se cuantifică următorul indicator de realizare:

**Număr de categorii de indicatori care au fost atinse în sesiunile lansate: 10.**

Pentru criteriul de evaluare *Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute( specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?* se cuantifică următorul indicator de realizare:

**Număr de indicatori transferați între măsuri: 3.**

**Nu au fost transferati** indicatori între masuri.

Indicatorii de monitorizare aferenți măsurilor lansate au fost cuantificați prin cele 11 modificari ale SDL . Pentru criteriul de evaluare *Sunt rezultatele așteptate clar definite?* se cuantifică următorul indicator de realizare:

**Dificultatea atingerii și menținerii indicatorilor de către beneficiari: proiectele depuse au cuantificat toți indicatorii de monitorizare specifici măsurii**, așadar se apreciază o dificultate redusă a acestuia. De asemenea putem concluziona faptul că indicatorii de monitorizare s-au realizat întrucât au fost resurse financiare disponibile pentru fiecare măsură.

Întrebarea de evaluare nr. 4 **Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează pozitiv sau negativ implementarea strategiei și rezultatele obținute?**

Pentru această întrebare folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost:

1. Colaborarea cu factorii de decizie de la nivel local(AFIR)
2. Modificarea cadrului legislativ
3. Capacitatea beneficiarului de a-și respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare.

Pentru criteriile de evaluare specifice întrebării de evaluare nr. 4, în analiza documentelor am folosit următoarele surse de date:

1. Solicitățile de informații suplimentare adresate de AFIR
2. Numărul de cereri de modificări ale cererilor de finanțare ale beneficiarilor de proiect



### ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

3. Numărul de acte legislative modificate pe parcursul apelurilor de selecție aferente măsurilor lansate.

În intervalul de timp 09.12.2016 – 20.08.2025 au fost lansate 29 apeluri de selecție, după cum urmează:

Apelul de selecție nr. 1/2017: 10.08.2017-21.09.2017 - 2 măsuri lansate;  
Apelul de selecție nr. 2/2017: 29.09.2017-30.10.2017 - 2 măsuri lansate;  
Apelul de selecție nr. 3/2017:10.11.2017-21.12.2017 - 1 măsură lansată;  
Apelul de selecție nr. 1/2018: 11.06.2018-26.07.2018 - 3 măsuri lansate;  
Apelul de selecție nr. 2/2018: 19.09.2018 – 19.10.2018 – 2 măsuri;  
Apelul de selecție nr. 3/2018: 28.09.2018 – 28.12.2018 – 2 măsuri;  
Apelul de selecție nr. 1/2019: 20.03.2019 – 19.04.2019 – o măsură;  
Apelul de selecție nr. 2/2019: 05.04.2019 – 06.05.2019 – 2 măsuri;  
Apelul de selecție nr. 3/2019: 09.04.2019 – 24.05.2019 – 2 măsuri;  
Apelul de selecție nr. 4/2019: 22.05.2019 – 31.05.2019 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 5/2019: 19.07.2019 – 29.07.2019 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 6/2019: 19.08.2019 – 29.08.2019 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 1/2021: 01.03.2021 – 31.03.2021 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 2/2021: 10.05.2021 – 20.05.2021 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 3/2021: 20.05.2021 – 05.08.2021 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 4/2021: 01.10.2021 – 16.11.2021 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 5/2021: 15.10.2021 – 14.01.2022 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 1/2022: 16.05.2022 – 31.05.2022 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 2/2022: 01.07.2022 – 01.08.2022 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 3/2022: 10.10.2022 – 30.01.2023 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 1/2023: 18.04.2023 – 18.05.2023 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 2/2023: 20.04.2023 – 05.06.2023 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 3/2023: 24.04.2023 – 07.06.2023 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 4/2023: 25.04.2023 – 12.07.2023 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 5/2023: 28.04.2023 – 26.06.2023 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 6/2023: 21.06.2023 – 30.06.2023 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 1/2024: 27.05.2024 – 07.06.2024 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 2/2024: 27.05.2024 – 07.06.2024 – 1 măsură;  
Apelul de selecție nr. 3/2024: 15.11.2024 – 15.12.2024 – 1 măsură;

Pentru măsurile lansate au fost în evaluare următoarele proiecte:

- M1/1C: 6 proiecte
- M 2.1/2A: 16 proiecte;
- M 2.2/2B: 4 proiecte;
- M 3.1/6A: 12 proiecte;
- M 3.2/6B: 1 proiect;
- M 3.3/6B: 1 proiect;
- M 3.4/6B: 18 proiecte;

Toate cele 58 proiecte depuse au fost declarate eligibile la nivel GAL. Analiza criteriului de selecție **Colaborarea cu factorii de decizie de la nivel AFIR** se va axa pe identificarea măsurii în care echipa tehnică a GAL a colaborat cu structurile superioare în vederea facilitării procesului de depunere și



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

evaluare proiecte. Pentru cuantificarea criteriului de selecție conform scalei Mică/Mare/Medie, vom analiza măsura în care acest factor influențează pozitiv sau negativ implementarea strategiei și rezultatele obținute.

Din punctul de vedere al echipei tehnice a GAL, luând în considerare solicitările de informații suplimentare pentru dosarele depuse la AFIR( note de aprobare modificări acord cadru, anexa V, solicitări de informații beneficiari proiecte etc ) acest criteriu de evaluare va fi apreciat ca fiind un **factor extern pozitiv** care are o **influență mare** asupra implementării strategiei. Pe parcursul celor 29 de apeluri de selecție lansate în perioada analizată, nu au existat *modificări ale cadrului legislativ* care să afecteze măsurile lansate. O modificare a cadrului legislativ pentru un apel lansat va duce la necesitatea actualizării acestuia în fișele măsurilor lansate, ceea ce va conduce la emiterea unei erate, prelungirea apelului de selecție și actualizarea proiectelor deja depuse. Apreciem astfel că **Modificarea cadrului legislativ** este un **factor extern negativ** care afectează într-o **măsură mare** implementarea strategiei și rezultatele obținute. În ceea ce privește criteriul de evaluare **Capacitatea beneficiarilor de a-și respecta angajamentele** asumate în cererea de finanțare, pentru perioada analizată nu s-au înregistrat solicitări de modificări ale proiectelor selectate și aflate în implementare și nici solicitări de retragere a acestor proiecte și renunțarea la contractele de finanțare. Echipa tehnică GAL apreciază că acest **factor intern negativ** afectează în **mare măsură** implementarea strategiei de dezvoltare locală și rezultatele obținute deoarece dacă beneficiarul nu mai poate să-și respecte angajamentele asumate în cererea de finanțare, acest lucru va duce la rezilierea contractului de finanțare și la blocarea sumei respective. Redistribuirea sumei necesită timp deoarece trebuie relansat apelul de selecție pentru măsura respectivă, ceea ce va conduce la utilizarea de resurse financiare, umane și materiale.

Întrebarea de evaluare nr. 5 **În ce măsură a influențat expertiza tehnică a personalului GAL implementarea SDL?**

În procesul de evaluare folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost:

1. Număr de măsuri cu supralicitare
2. Numărul de proiecte respinse de AFIR/CRFIR
3. Numărul de contestații.

Criteriile de evaluare analizate au fost:

1. Transparența, corectitudinea și coerența documentelor întocmite
2. Calitatea procesului de animare
3. Desfășurarea procesului de selecție.

Pentru criteriile de evaluare specifice întrebării de evaluare nr. 5, în analiza documentelor am folosit următoarele surse de date:

1. Rapoartele de selecție pentru măsurile cu supralicitare
2. Numărul de erate emise de GAL pe parcursul apelurilor de selecție
3. Notificările de selecție emise de AFIR/CRFIR
4. Notificările de eligibilitate emise de AFIR/CRFIR
5. Numărul de contestații pentru rapoartele de selecție emise de GAL
6. Numărul de erate ale rapoartelor de selecție emise de GAL

Din analiza documentelor enumerate reies următoarele fapte:



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

- În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea", din toate măsurile lansate prin cele 29 de apeluri de selecție analizate, 3 măsuri au fost cu supralicitare dintre care două măsuri în două apeluri distincte, pe măsurile respective fiind depuse 16 proiecte.
- De asemenea, pe parcursul celor 29 de apeluri de selecție lansate de GAL și analizate în prezentul raport de evaluare, nu au existat erate emise, contestații pentru rapoartele de selecție emise de GAL, așadar indicatorii de realizare pentru întrebarea nr. 5 prin metoda analizei documentelor sunt:

Număr de măsuri cu supralicitare: 3

Numărul de proiecte respinse de AFIR/CRFIR: 4

Numărul de contestații: 0.

### Întrebarea de evaluare nr. 6 **În ce măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?**

În procesul de evaluare folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost:

1. Procentul populației rurale vizată de SDL
2. Procentul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite
3. Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite.

Criteriile de evaluare analizate au fost:

1. Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite
2. Accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut
3. SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă.

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea", investițiile aferente domeniului de intervenție 6B au fost reprezentate prin măsurile M3.2/6B M3.3/6B și M3.4/6B. Pentru perioada analizată au fost lansate toate măsurile aferente domeniului de intervenție 6B.

Pentru criteriile de evaluare specifice întrebării de evaluare nr. 6, în analiza documentelor am folosit următoarele surse de date:

1. Fișele măsurilor M3.3/6B și M3.4/6B conform SDL inițială, SDL Ver.1 până la SDL Ver.11.
2. Cererile de finanțare aferente proiectelor depuse și selectate de către GAL.
3. Anexa 2 trimestrială transmisă către CDRJ

Intervenția SDL în teritoriul G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" a fost realizată pentru toată populația celor 10 UAT-uri componente. Alocarea financiară aferentă măsurilor specifice domeniului de **intervenție 6B** a reprezentat 64,97 % din totalul planului financiar conform SDL inițială și SDL ver.11 și s-a diminuat conform SDL ver. 11 atingând procentul de 59,78%.

Măsura 3.4/6B a fost lansată în 8 apeluri de selecție cu suma totală de 1.001.401,43 euro. Au fost depuse 18 proiecte dintre care doar 17 proiecte au fost contractate la nivel AFIR dintre care 15 finalizate și 2 în curs de implementare (urmăzând să fie depusă cererea de plată finală).

Măsura 3.2/6B au fost deschise două apeluri de selecție cu suma de 100.000,00 euro și a fost depus un proiect declarat eligibil la nivel GAL/selectat/contractat/finalizat, fiind efectuate plăți finale pentru suma de 92.616,22 euro.

Măsura 3.3/6B a fost lansată într-un apel de selecție cu suma totală de 46.092,47 euro, a fost depus un proiect declarat eligibil la nivel GAL /selectat/contractat/finalizat, fiind efectuate plăți finale pentru suma de 42.804,00 euro.



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

Investițiile vizate prin proiecte au avut ca obiect achiziția de utilaje pentru dotarea compartimentelor de servicii publice, reabilitarea și extinderea unor sedii, înființarea unui parc, a unui centru de zi pentru copii și a unui teren de sport.

Pentru a putea oferi răspuns la întrebarea de evaluare nr. 6, ne vom raporta la proiectele declarate eligibile/ selectate/contractate/finalizate. Așadar, prin intermediul acestor proiecte s-au realizat investiții pentru populația din UAT, după cum urmează:

- Comuna Brânceni, 2 proiecte depuse/selectate/contractate/finalizate: 2881 locuitori deserviți;
- Comuna Furculești, 2 proiecte depuse/selectate/contractate/1 finalizat și 1 în curs de implementare: 3063 locuitori deserviți;
- Comuna Mîrzănești, 1 proiect depus/selectat/contractat/finalizat: 3885 locuitori deserviți;
- Comuna Nanov, 2 proiecte depuse/selectate/contractate/finalizate: 3586 locuitori deserviți;
- Comuna Poroschia, 2 proiecte depuse/selectate/contractate/finalizate: 4166 locuitori deserviți;
- Comuna Ștorobăneasa, 3 proiecte depuse/selectate/contractate/finalizate: 3101 locuitori deserviți;
- Comuna Țigănești, 2 proiecte depuse/selectate/contractate/finalizate: 4508 locuitori deserviți;
- Comuna Toporu, 1 proiect depus/selectat/contractat/finalizat: 2340 locuitori deserviți;
- Comuna Vitănești, 4 proiecte depuse/selectate/contractate din care 3 finalizate și 1 în curs de implementare; 2945 locuitori deserviți;

Prin intermediul cererilor de finanțare depuse pe măsurile M3.2/6B M3.3/6B și M3.4/6B, beneficiarii au demonstrat că proiectele propuse se adresează majorității populației a UAT.

O analiză mai aprofundată a evaluării contribuției SDL asupra dezvoltării locale se va realiza prin metoda de evaluare **Analiza contrafactuală**.

Indicatorul de realizare

Initial- Procentul populației vizată de SDL: 4,76 %

Realizat- Procentul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite: 96,84 % .

Întrebarea de evaluare nr. 8 **În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de noi locuri de muncă?**

În procesul de evaluare folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost:

1. Numărul firmelor înființate în teritoriul GAL
2. Numărul de locuri de muncă create în teritoriul GAL
3. Specificul firmelor înființate în teritoriul GAL.

Criteriile de evaluare analizate au fost:

1. Mic/Mare/Mediu
2. Număr de locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite
3. Număr de noi domenii de activitate în teritoriul GAL.

Pentru criteriile de evaluare specifice întrebării de evaluare nr. 8, în analiza documentelor am folosit următoarele surse de date:

1. Fișele măsurilor lansate în apelurile de selecție.
2. Raportările lunare și trimestriale către AFIR/CDRJ
3. Cererile de finanțare ale proiectelor depuse și selectate de către GAL



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

În cele 29 de apeluri au fost lansate toate măsurile cuprinse în SDL, situația proiectelor până la luna august 2025 este următoarea:

Nr. crt.	Măsura lansată	Stadiul proiectelor la data de 20.08.2025
1	M1/1C	Au fost deschise 6 apeluri, au fost depuse 6 proiecte, un proiect finalizat.
2	M 2.1/2A	Au fost deschise 5 apeluri, au fost depuse 16 proiecte declarate eligibile, 15 proiecte finanțate, 1 proiect eligibil dar fara finantare din care: 13 proiecte finalizate și 2 in implementare
3	M 2.2/2A	Au fost deschise 4 apeluri, au fost depuse 4 proiecte declarate eligibile și finanțate, 2 proiecte finalizate și 2 proiecte în curs de implementare ( cereri de plata finale depuse in luna august)
4	M 3.1/6A - FFADR	Au fost deschise 9 apeluri de selecție, au fost depuse 12 proiecte, 6 proiecte finanțate și finalizate, un contract reziliat.
	M 3.1/6A -EURI	A fost deschis un apel de selectie, a fost depus 1 proiect, care a fost finantat si finalizat
5	M 3.2/6B	Au fost deschise 2 apeluri de selecție, a fost depus un proiect finanțat și finalizat.
6	M 3.3/6B	Au fost deschise 2 apeluri de selecție, a fost depus un proiect finanțat și finalizat.
7	M 3.4/6B	Au fost deschise 9 apeluri de selecție, au fost depuse 18 proiecte, un proiect declarat neeligibil, 15 proiecte finalizate și 2 în curs de implementare

Măsurile lansate s-au adresat solicitanților publici și privați. Metoda analiza documentelor pentru întrebarea de evaluare nr. 8 s-a realizat pentru măsurile adresate beneficiarilor privați, respectiv pentru măsura M3.1/6A

Nr. crt	Măsura lansată	Caracteristicile proiectelor depuse
1	M 3.1/6A,	<p>Prin intermediul acestei măsuri s-au solicitat fonduri pentru înființarea a trei activități și dotare a patru activități existente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Înființare firmă producție peleți și brichetei;</li> <li>• Înființare firma self-service;</li> <li>• Dotare firmă de catering;</li> <li>• Dotare firmă modernizare service auto-3;</li> <li>• Dotare firmă prestari servicii electrice;</li> </ul>

Prin măsura M 3.1/6A s-au depus proiecte pentru înființarea a trei firme și dotarea altor patru firme. Prin aceste proiecte s-au creat 9 locuri de muncă.

Analizând datele prezentate, putem concluziona următoarele:

1. Măsura în care intervenția SDL a contribuit la numărul firmelor înființate în teritoriul GAL: Măsură mare, deoarece au fost înființate trei activități noi în teritoriul G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea". În absența sprijinul oferit, șansele ca aceste trei noi activități să se înființeze erau



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

foarte mici. Solicitanții pentru M 3.1/6A nu au dispus de resurse financiare pentru crearea activităților propuse din surse proprii.

2. Măsura în care intervenția SDL a contribuit la crearea numărului de locuri de muncă: Măsură mare, întrucât prin proiectele depuse în apelurile de selecție lansate în perioada analizată au fost create 10 locuri de muncă, indicator propus prin SDL fiind 5 locuri de munca.
3. În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra specificului firmelor înființate în teritoriul GAL: Măsură medie. Specificul firmelor înființate în teritoriul GAL: 3 noi activități înființate. Prin măsura 3.1/6A s-a oferit posibilitatea creării și dezvoltării activităților specifice majorității claselor CAEN, așadar nu putem afirma că specificul firmelor înființate se datorează exclusiv SDL G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea", însă prin activitățile propuse solicitanții au trebuit să demonstreze că acestea se pliază pe domeniile prioritare ale G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea".

### Întrebarea de evaluare nr. 9 **În ce măsură vor influența rezultatele implementării SDL actuale viitoarea programare?**

În procesul de evaluare folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost:

1. Mare/Mică/Medie
2. Numărul de solicitări de proiecte pentru măsurile epuizate
3. Mare/Mică.

Criteriile de evaluare analizate au fost:

1. Gradul de dificultate al implementării proiectelor
2. Activitatea de animare
3. Bugetul de finanțare disponibil.

Sursele de date folosite pentru întrebarea de evaluare nr. 9 au fost:

1. Rapoartele de monitorizare ale proiectelor selectate
2. Solicitățile de redistribuire sume către măsurile supralicitate
3. Notele de aprobare modificare SDL
4. Anexa 1- Propunere modificare SDL
5. Liste de așteptare proiecte eligibile pentru măsurile cu supralicitate.

După semnarea contractului de finanțare, constituirea echipei tehnice și creionarea ghidurilor măsurile propuse prin Strategie de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea", s-a desfășurat activitatea de animare în teritoriu.

Aceasta a constat în realizarea de întâlniri în fiecare UAT componentă între membrii echipei GAL și participanții din domeniul public și privat din teritoriu. Animarea teritoriului făcându-se în perioade diferite respectiv: iunie 2017 și noiembrie 2024. În total au fost desfășurate 22 acțiuni de animare, încheiate cu liste de prezență și fotografii, aceste din urmă fiind publicate și pe site-ul [www.galcampiagavanuburdea.ro](http://www.galcampiagavanuburdea.ro). Una dintre principalele probleme evidențiate în activitățile de animare a fost reticența posibililor solicitanți în fiscalizarea activităților desfășurate. În ceea ce privește măsurile agricole, nemulțumirea participanților a fost legată de stabilirea dimensiunii exploatațiilor agricole corelată cu valoarea sprijinului.

Pentru criteriul de selecție *Gradul de dificultate al implementării proiectelor*, putem afirma că acesta are o influență mare asupra viitoarei programări, deoarece proiectele finanțate au avut un



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

parcurs favorabil și nu au avut probleme în implementare, numărul de solicitanți și de persoane interesate de obținerea unei finanțări a fost din ce în ce mai mare.

Pentru criteriul de selecție *Activitatea de animare*, putem afirma că acesta are o influență medie asupra programării viitoare întrucât aceasta s-a desfășurat corespunzător exigențelor impuse de structurile superioare, însă mentalitatea populației se va schimba doar prin exemple de bună practică, iar acestea pot fi prezentate doar prin implementarea eficientă a SDL G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea".

Pentru criteriul de selecție Bugetul de finanțare disponibil, putem afirma că acesta este un indicator care are o influență mare asupra programării viitoare deoarece trebuie să acordăm măsurilor specifice beneficiarilor privați un buget mai mare conform solicitărilor din alocarea SDL 2014-2020. Nevoia de finanțare din teritoriu va trebui să se reflecte în alocarea bugetară viitoare, astfel încât lecțiile învățate în SDL 2014-2020 să ajute creionarea și implementarea viitoarei programări.

### Întrebarea de evaluare nr. 10 **Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice ale abordării LEADER?**

În procesul de evaluare folosirea metodei analiza documentelor a constat în verificarea documentelor interne ale GAL pentru cuantificarea indicatorilor de realizare propuși. Aceștia au fost:

1. Numărul de proiecte care au caracter inovativ.
2. În mare măsură/În măsură medie/În mică măsură
3. Mare/Mică.

Criteriile de evaluare analizate au fost:

1. Caracterul inovativ al proiectelor depuse pentru finanțare
2. Gradul de interes pentru măsurile privind cooperarea
3. Relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu.

Sursele de date folosite pentru întrebarea de evaluare nr. 10 au fost:

1. Liste de prezență acțiuni de animare
2. Cererile de finanțare depuse în apelurile de selecție
3. Fișele măsurilor conform SDL inițială și din versiunile actualizate.

Strategia de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" a fost structurată pe 7 măsuri specifice atât beneficiarilor privați cât și celor publici.

Măsurile adresate beneficiarilor au ca indicatori de monitorizare **Numărul de proiecte care au componente inovative sau de protecția mediului**. Caracterul inovativ al proiectelor depuse în cadrul apelurilor de selecție se referă în mod principal la *valorificarea identității regionale* și în plan secundar la folosirea unor metode și tehnici cu caracter inovativ în domeniul de activitate: o activitate nouă în teritoriu, un proces nou, o modalitate de producere a energiei electrice folosite în activitate (componentă atât inovativă cât și de protecția mediului). Așadar din cele 47 de proiecte finanțate la G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea", cele 7 proiecte finanțate în cadrul măsurilor pentru beneficiari privați demonstrează faptul că au componentă inovativă. În indicatorii de monitorizare au fost selectați doar indicatorii aferenți proiectelor care fost implementate.

În ceea ce privește relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu, pe baza rezultatelor acțiunilor de animare și al rezultatelor apelurilor de selecție, putem aprecia următoarele:

- Pentru domeniul agricol măsurile au fost conturate corect, însă s-a dorit o relaxare a condițiilor de accesare. Au fost foarte mulți solicitanți care au venit să ceară informații despre măsurile agricole, dar care nu se încadrau în condițiile de eligibilitate;



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

- Pentru domeniul non agricol din teritoriu au fost solicitări de finanțare, ceea ce a dus și la creșterea alocării financiare pe măsură.
- Pentru măsurile privind dezvoltarea locală a existat un interes foarte mare, ceea ce a dus și la depunerea de 17 proiecte.
- Pentru măsura privind formarea a existat interes îndeplinindu-se indicatorul de 40 de persoane instruite.
- Pentru măsura privind serviciile sociale și măsura privind integrarea minorităților a existat interes fiind implementate câte un proiect pentru fiecare măsură.

Toate măsurile au fost scrise pe baza cerințelor venite din teritoriu și prin rezultatele apelurilor de selecție desfășurate în perioada analizată se demonstrează faptul că măsurile propuse de SDL au fost relevante pentru nevoile din teritoriu în mare măsură.

### **Studiul de caz**

Această metodă de evaluare este reprezentată de analiza detaliată a unei situații pentru a ilustra un fenomen. Utilizarea acestei metode de analiză pentru evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" implică examinarea unui număr limitat de cazuri pe care le considerăm utile pentru a ilustra anumite fenomene cu privire la implementarea strategiei și la rezultatele obținute pentru perioada analizată.

În procesul de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" pentru perioada decembrie 2016 – august 2025, am folosit această metodă pentru a aborda tema *Mecanismul de implementare al strategiei*. Metoda de evaluare Studiul de caz s-a utilizat împreună cu Analiza documentelor și Interviu.

Pentru tema de evaluare *Mecanismul de implementare al strategiei* am evaluat măsura în care expertiza tehnică a personalului GAL a influențat implementarea SDL pe parcursul celor douăzeci și nouă de apeluri de selecție lansate.

După semnarea contractului de finanțare, a fost formată echipa tehnică, alcătuită din patru membri până în ianuarie 2020, trei membri până în august 2020 și din doi membri până la aceasta dată la care se întocmește evaluarea. Evaluarea prin metoda studiului de caz s-a axat doar pe activitatea de lansare apeluri de selecție. Premergător lansării fiecărui apel de selecție, echipa tehnică a desfășurat activitatea de animare în teritoriu prin prezentarea măsurilor din SDL în fiecare UAT componentă, activitatea ce a debutat pe data de 12.06.2017 și s-a finalizat pe data de nov. 2024.

Documentele aferente apelurilor de selecție au fost întocmite de către echipa tehnică a G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea": ghiduri, fișe de conformitate, fișe de eligibilitate, fișe de selecție, cereri de finanțare, anexe și proceduri.

Activitatea de evaluare proiecte a fost desfășurată doar de către echipa tehnică, pentru cele douăzeci și nouă de apelurile de selecție neavând activitate externalizată.

Rezultatele obținute în urma celor 29 de apeluri sunt următoarele: 58 de proiecte au fost depuse și evaluate la GAL, un număr de 47 proiecte au primit finanțare, 40 fiind finalizate, 6 în curs de implementare, pentru un proiect refuzându-se plata, din cele 11 proiecte nefinanțate la 2 proiecte nu a fost semnat contractul de finanțare după declararea lor neligibile, 4 proiecte au fost depuse în cadrul măsurilor cu supralicitare și 5 proiecte au fost declarate neligibile.

Toate documente aferente măsurilor lansate în cele 29 de apeluri au fost publicate prima dată în consultare și apoi în variantă finală pe site-ul [www.galcampiagavanuburdea.ro](http://www.galcampiagavanuburdea.ro).



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

Procesul de selecție s-a desfășurat corespunzător, nu au existat contestații și nici erate au fost întocmite, un număr de 29 de rapoarte de selecție și un raport de selecție suplimentar. Toate documentele puse la dispoziția solicitanților nu au fost modificate pe parcurs și nici nu au fost emise erate. Din cele relatate, putem aprecia faptul că expertiza echipei tehnice a influențat implementarea SDL în **măsură mare** deoarece toate documente aferente celor 29 de apelurilor de selecție au fost întocmite corect și coerent, au fost publicate conform procedurilor legale în scopul asigurării transparenței și nu au existat contestații privind procesul de selecție are un impact mare asupra implementării SDL.

### Analiza contrafactuală

Această metodă de evaluare a fost folosită pentru a măsura diferența dintre rezultatul intervenției Strategiei de Dezvoltare Locală și rezultatul la care s-ar fi ajuns în absența intervenției respective. În procesul de evaluare, am folosit această metodă pentru întrebarea de evaluare *În ce măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?* Analiza contrafactuală se referă la rezultatele intervenției puse exclusiv pe seama acesteia prin determinarea măsurii schimbării înregistrate datorită intervenției, comparativ cu ce s-ar fi întâmplat în absența acesteia.

Pentru perioada analizată, evaluarea s-a concentrat pe măsura 3.4/6B "Modernizarea satelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală Câmpia Găvanu Burdea", măsură pentru care avem rezultate reale – 16 proiecte finalizate și 1 proiect în curs de implementare.

Măsura 3.4/6B are ca obiective îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază, îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populație, protejarea moștenirii culturale și naturale, îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale și creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite.

Toate proiectele implementate pe măsura 3.4/6B au vizat investiții pentru întreaga populație a fiecărui UAT solicitant și au avut ca obiective principale îmbunătățirea calității vieții, îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin dezvoltarea spațiilor publice locale și creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite.

Măsura 3.4/6B a fost scrisă pornind de la ghidul național 7.2, însă în fișa măsurii se regăsesc și alte categorii de acțiuni eligibile care au fost considerate de GAL ca având o importanță mare asupra dezvoltării zonelor rurale. Solicitățile pentru finanțare au venit pentru astfel de acțiuni eligibile care nu se puteau realiza în alt mod prin programele europene decât prin intermediul măsurii 3.4/6B propuse de G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea". Chiar dacă finanțarea propusă prin M 3.4/6B este mică față de programele naționale, gradul de solicitare a fost foarte mare datorită activităților eligibile finanțate.

Proiectele implementate pe măsura 3.4/6B s-au concentrat pe găsirea soluției optime pentru contribuția la dezvoltarea rurală utilizând resurse financiare reduse. Proiectele implementate au avut ca activitate eligibilă achiziționarea unui utilaj pentru dotarea/modernizarea compartimentelor serviciilor publice locale și renovarea și extinderea sediilor primăriilor. Niciuna dintre cele nouă unități administrativ teritoriale nu a fost aplicant pe SM 7.2 sau 7.6, astfel încât finanțarea prin GAL a reprezentat o șansă reală de finanțare. Prin proiectele depuse de aceste unități administrativ teritoriale s-au dezvoltat zonele respective prin faptul că se prestează servicii pentru toată populația (intervenții în situații de urgență, întreținere spații verzi, dezapezire ș.a), așadar apreciem că în lipsa finanțării propuse de GAL aceste investiții nu ar fi fost posibile, iar obiectivul privind creșterea numărului de locuitori care beneficiază de servicii îmbunătățite a fost atins. Apreciem astfel că intervenția SDL a sprijinit dezvoltarea locală în zonele rurale în **măsură mare**.



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

### Verificarea funcționării logicii de intervenție a strategiei

Această metodă a presupus analiza măsurii în care rezultatele obținute prin implementarea strategiei se datorează operațiunilor finanțate în cadrul strategiei și nu altor factori. Prin întrebările adresate s-au urmărit obținerea unor dovezi ale faptului că logica de intervenție a funcționat și că rezultatele obținute se datorează acțiunilor realizate prin implementarea SDL.

În evaluarea SDL G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" pentru perioada decembrie 2016 – august 2025, am folosit această metodă pentru a evalua măsura în care intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale și la diversificarea, crearea, dezvoltarea întreprinderilor mici din sectorul non agricol și asupra creării de noi locuri de muncă.

Metoda de evaluare „Verificarea funcționării logicii de intervenție” s-a folosit împreună cu metodele de evaluare interviu, sondaj de opinie și analiza documentelor pentru întrebările de evaluare 7 și 8: *În ce măsură intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale? și În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de noi locuri de muncă?*

Aplicarea metodei Verificarea funcționării logicii de intervenție pentru ambele întrebări de evaluare s-a axat pe studiul măsurii 3.1/6AFEADR și 3.1/6A EURI, a efectelor generate de implementarea proiectelor depuse în teritoriul GAL, adică pe studiul celor 7 proiecte implementate.

Verificarea funcționării logicii de intervenție a G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" a constatat în analiza măsurii în care prin investițiile realizate conform proiectelor selectate se vor atinge obiectivele inițiale ale măsurii și dacă aceste obiective s-ar putea atinge prin alte intervenții independente de cea studiată.

Obiectivul general al M 3.1/6A (FEADR+ EURI) este reprezentat de obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă iar obiectivele specifice ale măsurii 3.1/6A sunt reprezentate de diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non agricol, crearea serviciilor pentru populația rurală prestate de către microîntreprinderi.

Prin proiectele implementate s-au realizat 3 activități noi care presupun și producția de peleți și bricheți, activități self-service și prestări servicii/lucrări instalații electrice dar au fost sprijinite și patru activități deja existente și anume achiziția de utilaje pentru dotare service auto-3 proiecte, dotare activitate de catering pentru evenimente, proiecte care au dus la îndeplinirea obiectivelor generale și a obiectivelor specifice. trei dintre cele șapte activități sunt noi în comunele unde se implementează.

Obiectivul general al măsurii 3.1/6A este reprezentat de dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale iar obiectivele specifice ale M 3.1/6A sunt reprezentate de crearea și menținerea locurilor de muncă în spațiul rural, creșterea valorii adăugate în activități non-agricole și de turism, diversificarea serviciilor pentru populația rurală prestate de către microîntreprinderi.

Pentru întrebarea de evaluare nr. 7 *În ce măsură intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale?*, raportându-ne la criteriile de evaluare propuse și la indicatorii de rezultat, apreciem că intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale în **măsură mare**, prin faptul că prin sprijinirea activității de producție am contribuit la diversificarea gamelor de produse ale agenților economici din teritoriul GAL, reputația întreprinderilor locale și a



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

produselor acestora s-a îmbunătățit și condiția socială a întreprinzătorilor și a familiilor acestora s-a îmbunătățit.

Pentru întrebarea de evaluare nr. 8 *În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de noi locuri de muncă?*, raportându-ne la criteriile de evaluare propuse și la indicatorii de rezultat, apreciem că intervenția SDL a contribuit asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de locuri de muncă în **măsură mare**, deoarece: au fost create **trei** firme noi în teritoriu, s-au creat și menținut pentru o perioadă de cel puțin 5 ani, 10 locuri de muncă și domeniile de activitate în care au fost create cele 2 firme noi sunt diferite față de ce a existat în teritoriu.

În lipsa intervenției SDL și ținând cont de reticența față de fiscalizare, de dese schimbări privind legislația muncii, apreciem că aceste schimbări nu s-ar fi produs, nu s-ar fi creat cele trei activități noi, nu s-ar mai fi investit în dezvoltarea activității de producție și nici nu s-ar mai fi creat locurile de muncă obligatorii impuse de fișele măsurilor. Existența sprijinului financiar a contracarat efectele negative ale mediului de afaceri teritorial.

## Capitolul 5 – Analiza de ansamblu a eficacității SDL

### 5.1 Eficacitate financiară a măsurilor la nivel de SDL

Măsuri SDL	Buget alocat	Buget alocat la momentul evaluării	Plăți efectuate raportat la bugetul inițial alocat	Eficacitate financiară
M1/1C – Transfer de cunoștințe în domeniul agricol	23.046,23	10.723,71	46,53%	Eficacitate financiară ridicată
M2.1/2A – Performanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teritoriu	184.369,86	225.000,00	115,9%	Eficacitate financiară ridicată
M2.2/2B – Acces facil în domeniul agricol al unor fermieri calificați și reînnoirea generațiilor	122.913,24	160.000,00	113,9%	Eficacitate financiară ridicată
M3.1/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL FEADR	215.098,18	369.142,07	171,6%	Eficacitate financiară ridicată
M3.1/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL EURI	89.599,72	89.599,72	99,3%	Eficacitate financiară ridicată
M3.2/6B – Servicii sociale îmbunătățite în teritoriul GAL "Câmpia Găvanu Burdea"	61.456,62	92.616,22	150,7%	Eficacitate financiară ridicată
M3.3/6B – Integrarea minorităților locale	46.092,47	42.804,00	92,86%	Eficacitate financiară ridicată



### ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

M3.4/6B - Modernizarea statelor din cadrul Grupului de Acțiune Locală "Câmpia Găvanu Burdea"	904.132,92	1.001.401,43	110,7%	Eficacitate financiară ridicată
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------	--------	---------------------------------

#### 5.2 Eficacitatea SDL la nivel de domeniu de intervenție

Domeniu de intervenție	Eficacitate
1C - Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier	Eficacitate ridicată
2A - Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole	Eficacitate ridicată
2B - Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	Eficacitate ridicată
6A - Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă	Eficacitate ridicată
6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	Eficacitate ridicată

## Capitolul 6 - Răspuns la întrebările de evaluare

### Întrebarea de evaluare nr. 1

- ❖ *În ce măsură a contribuit SDL la atingerea obiectivului privind obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă?*

#### **Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate:**

Prin metoda analizei documentelor a fost evidențiat faptul că logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală a fost relevantă pentru nevoile din teritoriu, însă în perioada supusă evaluării au fost realocări bugetare între măsuri în valoare de 224.421,40 euro. Această argumentare se bazează pe faptul că toate măsurile propuse inițial au fost lansate. Realocarea bugetară între măsuri s-a realizat luând în considerare solicitarea mare de cereri de proiecte pentru măsurile: M 3.1/6A, M 2.1/2A, M 2.2./2B și o finanțare mai mare pentru măsura M 3.4./6B.

Cea de a doua metodă de analiză, *interviul*, s-a adresat celor 10 liderilor locali, câte unul pentru fiecare UAT componentă, deoarece aceștia cunosc realitatea din teritoriu și reprezintă puntea de legătură dintre membrii echipei tehnice GAL și potențialii beneficiari din teritoriu. În urma desfășurării interviului, s-a demonstrat faptul că, pentru perioada evaluată, logica de intervenție a fost relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului.



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

Metoda de evaluare *sondajul de opinie* s-a concentrat pe completarea unui chestionar de către participanții selectați de către liderii locali în fiecare UAT. În urma primirii și centralizării datelor din cele 20 de chestionare, câte 2 chestionare pentru fiecare UAT componentă GAL, a reieșit faptul că logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală a fost relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului.

Prin toate cele 3 metode s-a demonstrat faptul că strategia de dezvoltare a fost relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului.

### Întrebarea de evaluare nr. 2

❖ *Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?*

#### **Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate:**

Prin metoda *analizei documentelor* s-a demonstrat faptul că pentru perioada analizată au fost lansate toate măsurile din cadrul SDL ai căror indicatori de monitorizare au fost atinși și chiar depășiți. Resursele alocate fiecărei măsuri au fost suficiente pentru a genera realizările și rezultatele propuse. Indicatorii de monitorizare sunt specifici, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute. În fișele măsurilor au fost trecute obiectivele generale și obiectivele specifice care relevă rezultatele așteptate în urma implementării SDL.

Metoda de evaluare *interviu* s-a adresat studiului măsurii în care cei beneficiarii de proiecte apreciază logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală. În urma desfășurării interviului, a rezultat faptul că activitățile prevăzute în SDL și resursele alocate au fost suficiente pentru a genera rezultatele așteptate.

Utilizarea *chestionarului* în vederea realizării evaluării prin metoda sondajului de opinie a subliniat faptul că percepția din teritoriul GAL, din punctul de vedere al participanților, este că logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală este coerentă.

În urma celor prezentate apreciem faptul că logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală este relevantă.

### Întrebarea de evaluare nr. 3

❖ *Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER? Dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obținute prin implementarea strategiei, îmbunătățirea guvernanței locale?*

#### **Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate:**

Întrebarea de evaluare nr. 3, s-a realizat prin metoda *sondajului de opinie*. Întrucât această întrebare a avut caracter obligatoriu și au fost date categoriile de criterii de evaluare și indicatori de rezultat, am considerat că metoda cea mai indicată este utilizarea unui chestionar adresat locuitorilor din teritoriu. Au fost realizate și centralizate 20 de chestionare, câte 2 chestionare pentru fiecare UAT componentă.

În urma centralizării răspunsurilor primite, putem afirma următoarele:

Gradul de îmbunătățirea al capitalului social datorită aplicării metodei LEADER a avut o îmbunătățire medie.

Rezultatele implementării SDL au generat o îmbunătățire medie a calității vieții în teritoriu.

În ceea ce privește gradul de îmbunătățire a guvernanței la nivel local datorită aplicării metodei LEADER, de asemenea, îmbunătățirea a fost medie.

### Întrebarea de evaluare nr. 4



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

- ❖ *Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează pozitiv sau negativ implementarea strategiei și rezultatele obținute?*

### **Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate:**

Prin utilizarea metodei *analiza documentelor* s-a evidențiat faptul că din punctul de vedere al GAL, colaborarea cu factorii de decizie de la nivel local este un factor pozitiv care are o influență mare asupra implementării strategiei. Modificarea cadrului legislativ este un factor extern negativ care afectează într-o măsură mare implementarea strategiei. Criteriului de evaluare capacitatea beneficiarilor de a-și respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare este, din punctul de vedere al GAL, un factor intern negativ care afectează în mare măsură implementarea strategiei de dezvoltare locală și rezultatele obținute.

*Interviul* s-a adresat beneficiarilor de proiecte, deoarece am considerat că aceștia au avut legătură directă cu criteriile de evaluare. Aceștia li s-a solicitat exprimarea măsurii în care factorii au o influență negativă asupra implementării strategiei și a rezultatelor obținute. Majoritar aceștia au fost de acord că factorii negativi au o influență, astfel: colaborarea cu factorii de decizie-influență mică, modificarea cadrului legislativ-influență mare și capacitatea beneficiarilor de a-și respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare o influență medie.

În urma evaluării prin metoda *sondajul de opinie*, s-a evidențiat faptul că indicatorul colaborarea cu factorii de decizie este apreciat ca un factor pozitiv, modificarea cadrului legislativ are o influență mare iar capacitatea beneficiarilor de a-și respecta angajamentele asumate în cererea de finanțare are o influență mare.

Efectele negative ale factorilor menționați pot fi diminuate prin păstrarea unei legături strânse cu factorii de decizie de la nivel local și cu beneficiarii de proiecte pentru a putea interveni la timp atunci când se ivesc probleme și unei permanente actualizări legislative a documentelor aferente implementării SDL.

### **Întrebarea de evaluare nr. 5**

- ❖ *În ce măsură a influențat expertiza tehnică a personalului GAL implementarea SDL?*

### **Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate:**

Metoda *analizei documentelor* s-a axat pe studiul măsurilor cu supralicitare. Pe parcursul celor 29 apeluri de selecție, au fost 3 măsuri supralicite, respectiv: M3.1./6A și M.2.1/ 2A, M1/1C.

Cea de a doua metodă de evaluare folosită a presupus realizarea *interviului* cu beneficiarii de proiecte. Prin întrebarea adresată, aceștia au trebuit să cuantifice măsura în care sunt de acord cu faptul că documentele întocmite de către personalul GAL au fost corecte, coerente și transparente, procesele de animare și selecție s-au desfășurat corespunzător. Cele trei criterii au fost cuantificate cu valoarea „Mare”, iar observația aferentă desfășurării procesului de animare a fost însușită.

Prin metoda *studiul de caz* a fost analizată măsura cu supralicitare și a reieșit faptul că expertiza tehnică a personalului GAL a influențat implementarea SDL în măsură mare.

### **Întrebarea de evaluare nr. 6**

- ❖ *În ce măsură a sprijinit intervenția SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?*

### **Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate:**

Prin intermediul întrebării de evaluare am dorit să apreciem măsura în care, prin intervenția SDL, serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite, accesul la serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale a crescut și a măsurii în care SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă. Analiza s-a realizat cu ajutorul indicatorilor procentul



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

populației vizate de SDL, procentul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite și locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite.

Evaluarea s-a realizat utilizând metodele analiza documentelor, interviul și analiza contrafactuală și s-a bazat pe efectele proiectelor care se află în implementare, întrucât nu avem proiecte implementate pentru perioada analizată.

Utilizarea metodei *analiza documentelor* s-a bazat pe cuantificarea indicatorilor propuși prin măsurile sociale și a identificării efectelor pe care implementarea proiectelor le va genera în teritoriu. Au fost detaliate toate proiectele aflate în implementare, iar din analiza documentelor a reieșit faptul că procentul populației care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite este net mai mare (27.412 locuitori) decât cel vizat prin măsură - minim 1500 locuitori.

Prin utilizarea metodei *analiza contrafactuală* am dorit să evidențiem importanța implementării SDL și rezultatul la care s-ar fi ajuns în absența acestei intervenții. Analiza contrafactuală s-a realizat pentru M 3.4 și s-a desfășurat prin compararea surselor de finanțare aferente beneficiarilor publici din programul național, a investițiilor eligibile aferente acestora și importanței acțiunilor eligibile propuse de GAL pentru nevoile din teritoriu. Majoritatea investițiilor realizate prin M 3.4 nu ar fi fost posibile prin alte surse de finanțare europene.

Cea de a treia metodă folosită a fost *interviul*. Am adresat întrebarea „În ce măsură considerați ca intervențiile propuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL "Câmpia Găvanu Burdea" au contribuit la creșterea competitivității activității agricole, la îndeplinirea standardelor comunitare și dezvoltarea locală în zonele rurale?" iar intervievații au trebuit să răspundă dacă sunt sau nu de acord cu afirmațiile Considerați că serviciile și infrastructurile locale în zona dumneavoastră s-au îmbunătățit în urma implementării SDL? Considerați că accesul la serviciile și la infrastructurile locale în zona dumneavoastră a crescut? Și Considerați că SDL a determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă în zona dumneavoastră?. Majoritatea celor intervievați au răspuns afirmativ având în vedere că nouă din cele zece UAT au avut proiecte depuse pe măsura M3.4.

### Întrebarea de evaluare nr.7

- ❖ În ce măsură intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale?

#### Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate:

*Interviul* s-a adresat beneficiarilor de proiecte. Aceștia au trebuit să cuantifice măsura în care consideră că intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale utilizând unul dintre indicatorii Redusă/Medie/Ridicată. În urma desfășurării metodei a reieșit indicatorul *Ridicată*. Utilizarea metodei *sondajul de opinie* a presupus adresarea aceleiași întrebări participanților din teritoriu prin intermediul chestionarului iar aceștia au trebuit să cuantifice utilizând indicatorii Mică/Mare/Medie. Prin cele mai multe răspunsuri s-a apreciat că intervenția SDL a contribuit la îmbunătățirea competitivității firmelor locale în măsură *mare*.

Verificarea funcționării logicii de intervenție a presupus analiza măsurii în care creșterea competitivității firmelor locale a fost generată de către intervenția SDL și nu altor factori.

### Întrebarea de evaluare nr. 8

- ❖ În ce măsură a contribuit intervenția SDL asupra diversificării, creării și dezvoltării întreprinderilor mici din sectorul non agricol și creării de noi locuri de muncă?

#### Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate:

Prin metoda de evaluare *analiza documentelor* s-a demonstrat faptul că gradul de dificultate al implementării proiectelor are o influență *medie* iar bugetul de finanțare disponibil are o influență *mare* asupra dezvoltării întreprinderilor și crearea de locuri de muncă. *Interviul* a fost adresat liderilor locali și beneficiarilor de proiecte. Aceștia au trebuit să cuantifice măsura în care rezultatele



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

implementării SDL au dus la diversificarea, crearea și dezvoltarea întreprinderilor și crearea de locuri de muncă.

Chestionarul adresat participanților din teritoriu a conținut și întrebarea *In ce măsură considerați ca intervențiile propuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL "CÂMPIA GAVANU BURDEA" au contribuit la diversificarea, crearea și dezvoltarea întreprinderilor și crearea de locuri de muncă, cu variantele de răspuns mare/medie/mică. În urma centralizării rezultatelor, a reieșit faptul că aceștia apreciază că rezultatele implementării SDL va influența în măsură medie diversificarea, crearea și dezvoltarea întreprinderilor și crearea de locuri de muncă.*

### Întrebarea de evaluare nr. 9

❖ *În ce măsură vor influența rezultatele implementării SDL actuale viitoarea programare?*

#### **Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate:**

Prin metoda de evaluare *analiza documentelor* s-a demonstrat faptul că gradul de dificultate al implementării proiectelor are o influență mare asupra viitoarei programări, activitatea de animare are o influență medie iar bugetul de finanțare disponibil are o influență mare asupra viitoarei programări. *Interviul* a fost adresat liderilor locali și beneficiarilor de proiecte. Aceștia au trebuit să cuantifice măsura în care rezultatele implementării SDL actuale vor influența viitoarea programare prin analizarea fiecărui criteriu de evaluare: în ce măsură apreciază că gradul de dificultate al implementării proiectelor va influența viitoarea programare, în ce măsură activitatea de animare va influența viitoarea programare și în ce măsură bugetul de finanțare disponibil va influența viitoarea programare. Rezultatele interviului adresat liderilor locali au relevat o influență mare a tuturor factorilor asupra programării viitoare. Și în cazul interviului adresat beneficiarilor de proiecte, rezultatul a fost același.

Chestionarul adresat participanților din teritoriu a conținut și întrebarea *În ce măsură vor influența rezultatele implementării SDL actuale viitoarea programare*, cu variantele de răspuns mare/mică. În urma centralizării rezultatelor, a reieși faptul că aceștia apreciază că rezultatele implementării SDL actuale vor influența în măsură mare viitoarea programare.

### Întrebarea de evaluare nr. 10

❖ *Cum apreciați modul în care au fost aplicate cele 7 caracteristici specifice ale abordării LEADER?, unde prin caracteristici specifice ale abordării LEADER se înțeleg următoarele/. Stabilirea de contacte în rețea, cooperare, inovație, elaborarea și implementarea strategiilor de jos în sus, parteneriate locale public-privat: GAL și acțiuni integrate și multisectoriale.*

#### **Rezultate, concluzii și recomandări în urma evaluării efectuate:**

Pentru evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" pentru perioada decembrie 2016 – august 2025, am identificat următoarele criterii de evaluare aferente întrebării nr. 10: caracterul inovativ al proiectelor depuse pentru finanțare și relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu.

Metoda de evaluare *analiza documentelor* s-a concentrat pe studiul tuturor măsurilor propuse de SDL G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" și al proiectelor aferente celor 29 apelurilor de selecție. Au rezultat următoarele: măsurile propuse sunt relevante pentru nevoile din teritoriu, proiectele depuse pentru finanțare au în marea majoritate caracter inovativ și prin SDL este încurajată crearea parteneriatelor în scopul depunerii de proiecte.



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

*Interviul* a fost adresat liderilor locali. Aceștia au trebuit să aprecieze în ce măsură proiectele depuse pentru finanțare au avut caracter inovativ și în ce măsură consideră că măsurile propuse de SDL sunt relevante pentru nevoile din teritoriu. În urma centralizării rezultatelor primite, reiese faptul că au fost implementate corect conceptele evaluate.

Pentru metoda de evaluare sondajul de opinie, am considerat oportun să adresăm aceeași întrebare și prin intermediul chestionarului unde am evaluat doar gradul de interes pentru măsurile privind cooperarea cu indicatorii de rezultat Mare/Mic/Deloc și relevanța măsurilor propuse de SDL pentru nevoile din teritoriu. Din cele prezentate a reieșit faptul că au fost implementate corect conceptele analizate.

## Capitolul 7 – Factori de succes și insucces

Un obiectiv important al evaluării SDL a fost acela de a înțelege ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul, sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de elaborare și implementare ale strategiei viitoare.

Realizarea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție, au fost în dependentă de factorii interni (gradul de implicare al partenerilor GAL; competențele angajaților GAL; gradul de implicare al angajaților GAL; eficiența/ eficacitatea acțiunilor de animare a teritoriului GAL) și factorii externi (respectarea clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii privind promovarea SDL în teritoriul GAL; respectarea clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii privind informarea populației din teritoriul GAL cu privire la rezultatele implementării SDL; colaborarea cu AFIR; modificări legislative).

În plus față de activitățile și instrumentele de comunicare adoptate la momentul lansării apelurilor de proiecte și pe parcursul implementării proiectelor, activitățile de comunicare ar trebuie să fie în continuare dezvoltate considerând dimensiunea teritorială, pentru o mai bună popularizare în rândul cetățenilor din teritoriul GAL a proiectelor finanțate prin intermediul Strategiei de dezvoltare locală. Creșterea capacității de a lucra în parteneriat și diversificarea formelor de consultare publică, în vederea identificării problemelor comunității trebuie să rămână o prioritate pentru a asigura un management de fonduri publice eficient, corect, performant și transparent.

Din întregul proces de evaluare, pe baza rezultatelor evidențiate și a documentelor analizate, am învățat că în următoarea finanțare trebuie să folosim experiența câștigată în perioada de implementare a strategiei pentru o abordare dinamică a activităților următoarei strategii de dezvoltare locală astfel încât să schimbăm percepția locuitorilor din teritoriul G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea".



## ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "CÂMPIA GĂVANU BURDEA"

### Capitolul 8 – Concluzii și recomandări

#### 8.1 Concluzii generale ale evaluării

Fiind o cerință obligatorie conform prevederilor Regulamentului European, realizarea evaluării implementării Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" pentru perioada cuprinsă între decembrie 2016 – august 2025 s-a desfășurat conform planului de evaluare aprobat de către Consiliul Director. Pe parcursul desfășurării procesului de evaluare am folosit 6 metode de evaluare, atât calitative cât și cantitative, și am folosit toate sursele de date existente la momentul desfășurării activității. În ceea ce privește sursele de date folosite în realizarea interviului și a sondajului de opinie, am considerat că este necesar să implicăm liderii locali, beneficiarii de proiecte și un procent din populația întregului teritoriu GAL. Pentru selectarea participanților la sondajul de opinie, am apelat la ajutorul liderilor locali în identificarea persoanelor din teritoriu care să accepte să completeze chestionarul. Materialul informativ realizat în scopul facilitării interviului și sondajului de opinie a conținut informații relevante referitoare la implementarea SDL și unde au fost întrebări din partea intervievaților/participanților la sondaj am răspuns.

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea" s-a realizat cu ajutorul a 10 întrebări de evaluare prin care am încercat să acoperim toate temele de evaluare propuse.

Am stabilit criteriile de evaluare și indicatori de rezultat conform activității desfășurate pentru perioada analizată și am folosit triangularea metodelor de evaluare și a surselor de date.

Conform cerințelor din materialul informativ privind temele și întrebările comune pentru evaluarea implementării SDL de către Grupurile de Acțiune Locală, concluziile noastre ca evaluatori sunt:

- Logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este **relevantă** față de nevoile socioeconomice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului;
- Logica de intervenție care stă la baza strategiei de dezvoltare locală este **coerentă**;
- Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei: **în mare măsură**, ținând cont de numărul măsurilor lansate și al proiectelor depuse, sunt obiective ale strategiei care au fost deja atinse;

#### 8.2 Recomandări aferente întrebărilor de evaluare și recomandări generale

Cadrul întrebărilor de evaluare a fost stabilit de către evaluatori prin întrepătrunderea întrebărilor comune cu cele particulare ale G.A.L. "Câmpia Găvanu Burdea", rezultând astfel un număr de 10 întrebări de evaluare. Prin recomandarea făcută în Ghidul operațional privind Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală, am încercat să realizăm triangularea metodelor și a surselor de date. Rezultatele obținute reflectă percepția de la momentul desfășurării evaluării. Întrebările specifice GAL au fost construite pentru a fi ușor înțelese de către participanți.